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Nas obras de infraestruturas hidráulicas sistemas de abastecimento de água, sistemas de 
drenagem de águas residuais e pluviais e sistemas de rega - os processos de escavação 
das valas são fundamentais para a garantia do bom assentamento e desempenho das 
tubagens. 
O dimensionamento do equipamento para a escavação de valas baseia-se no estudo 
geotécnico do terreno apresentado em projeto de modo a garantir a boa execução da obra. 
  
Neste trabalho é apresentada e comparada a análise económica de duas formas de 
execução das valas: escavação de valas executadas pelo perfil-tipo do projeto, recorrendo 
ao uso de entivações, e escavação de valas com taludes inclinados e livres e abdicando do 
uso dos painéis de entivação, mantendo as condições de segurança da obra. 
 
As conclusões deste trabalho salvaguardam a importância do cumprimento dos prazos da 
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TRENCHES EXCAVATION, EQUIPMENTS AND ECONOMICAL ANALYSIS 
 
 
In hydraulic infrastructures jobs such as water consumption and irrigation supply and 
wastewater and rainwater drainage, the processes used in the excavation and backfilling of 
trenches are key to ensure good performance and settlement of the pipes.  
The size and type of equipment for excavation and backfilling trenches is done by careful 
analyzing the project geological data. Thus, only after knowing the terrain features we can 
choose the work equipment and the appropriate processes to the proper performance of this 
activity.  
In this study is done the economical analysis based on two trench excavation methods. 
Firstly, we present the study of the costs of trench excavation performed by standard project 
profile, resorting to the use of shoring panels. Then the economical analysis of trenching 
creating security slopes on the walls of the trenches abdicating the use of shoring panels but 
keeping all the conditions of security for all workers.  
Finally draw some conclusions about the study, safeguarding the importance of meeting 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
1.1 – Enquadramento 
 
A escavação é, atualmente, um serviço indispensável às mais diversas obras de construção 
civil, tais como a construção de edifícios, de redes de distribuição de água e de drenagem 
de águas residuais, de estradas, de canais, de barragens e de aterros sanitários. 
 
Na antiguidade, a escavação era feita pelo homem utilizando picaretas para o corte ou 
recorrendo à força dos animais que puxavam equipamentos rudimentares, tais como a 













Figura 1 – Escavação com charrua puxada a animais 
(http://www.fao.org/DOCREP/U9550T/u9550T0w.jpg) 
 
Este tipo de trabalho era de pouco rendimento tendo a vantagem de depender de mão-de-
obra abundante, na altura, e barata. 
 
Com a invenção da máquina a vapor, surgiram as primeiras tentativas da sua utilização em 
equipamentos de terraplenagem, a partir da segunda metade do século XIX.  
O desenvolvimento dos motores a combustão interna, levou à redução do tamanho físico 
dos equipamentos, permitindo novas aplicações. Em 1920 é lançado o primeiro trator 
movido a gasolina ao qual, desde logo, foi adaptada a lâmina, iniciando-se desta maneira a 
conceção e o fabrico dos modernos equipamentos de terraplenagem. 
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Nas décadas de 20 e de 30, deu-se o rápido desenvolvimento dos equipamentos de 
terraplenagem, apresentando máquinas cada vez mais eficientes sob o aspeto mecânico, 
possibilitando o aumento extraordinário de sua produtividade (Greco, s.d.).  
 
A escavação deve ser estudada em função dos aspetos técnicos que a caracterizam 
(Cardoso, 2002): 
 
- localização da escavação; 
- dimensões da escavação; 
- tipo de solo a ser escavado; 
- quantidade de solo a ser removido; 
- destino dado ao material retirado. 
 
Ao serem considerados estes aspetos considera-se poderem ser organizados os tipos de 
escavação em sete diferentes categorias: 
 
 - escavação de grandes volumes em áreas limitadas; 
 - escavação de grandes volumes em grandes áreas; 
 - escavação de solos não consolidados (ex: solos moles); 
 - escavação vertical em áreas limitadas; 
 - escavação em abertura de valas; 
 - escavação em abertura de túneis; 
 - dragagem.  
 
A escavação em abertura de valas é a categoria que se pretende aqui aprofundar, pelo facto 
de esta escavação ser frequentemente alvo de incoerências entre o estipulado em fase de 
projeto e, posteriormente, em fase de obra. 
 
A caracterização dos solos é um fator importante para o desenvolvimento desta atividade. 
Daqui são definidos os equipamentos para a escavação das valas e são também 
identificadas as medidas de proteção coletiva mais apropriadas ao desenvolvimento desta 
atividade, nomeadamente o uso de entivações.  
 
É ainda importante a referência ás condições de escavação da vala relativamente à 
humidade no solo. A presença de água altera a estabilidade do terreno e dificulta a 
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O desenvolvimento deste trabalho foi motivado pela observação do projeto face ao trabalho 
executado na obra. Desde logo, a elaboração do projeto deverá transmitir o que vai ser 
executado na obra com o perfil prático em vez de um perfil teórico que dificulta o 
cumprimento de prazos, dificulta a sua execução e aumenta dos custos da obra. 
 
1.2 – Objetivos do trabalho 
 
A presente dissertação de mestrado tem como objetivo geral o estudo da atividade de 
escavação de valas em obras de infraestruturas hidráulicas, numa abordagem sobre a 
caracterização do solo, os equipamentos aplicados e a metodologia para análise económica.  
A abordagem do tema é acompanhada por um estudo de caso da Construção das 
Infraestruturas de Rega do Bloco de Rega de Ervidel. Pretende-se sensibilizar os diversos 
intervenientes no processo do projeto à execução da obra, relativamente às implicações que 
os fundamentos teóricos, que estão na base do desenvolvimento do projeto, têm na sua 
concretização em obra. 
 
Pretende-se também apresentar uma proposta de alteração ao Decreto nº41 821 de Agosto 
de 1958, uma vez que o mesmo se encontra desatualizado face aos novos materiais e 
técnicas usados nas obras de escavação de valas.  
 
Com este trabalho pretendeu-se atingir os seguintes objetivos específicos: 
 
 Identificar os procedimentos inapropriados normalmente previstos em projeto em função 
do que é exequível em obra: 
 Apresentar ações preventivas/corretivas a implementar com o intuito de eliminar/reduzir 
os problemas de produção existentes, de modo a melhorar as condições de trabalho, 
minorar as situações de risco para a obra, diminuir a incidência de acidentes de trabalho, 
diminuir gastos organizacionais e aumentar a motivação dos trabalhadores; 
 Dar a conhecer quais os problemas mais relevantes existentes na obra; 
 Incentivar a entidade executante e os elementos a ela associados a participarem 
ativamente numa melhoria face à prevenção e correção de hábitos impróprios, durante a 
execução das suas atividades laborais.  
 
Os objetivos enunciados pretendem otimizar os processos construtivos, facilitando todo o 
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1.3 – Estrutura do texto  
 
A presente dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: 
No presente capítulo - Capitulo 1, faz-se o enquadramento do tema deste trabalho e 
apresentam-se os objetivos da dissertação.  
No Capítulo 2, são abordados os solos, onde é feita a classificação dos mesmos e análise 
do seu comportamento.    
 
No Capítulo 3, apresentam-se os vários métodos de drenagem de águas prejudiciais à 
escavação, existentes nas valas. 
 
O uso de entivações de valas é tratado no Capítulo 4. Aqui é feito o enquadramento legal 
com base na legislação conhecida e mencionada nos projetos das obras. É também referida 
a forma correta de montagem dos painéis de entivação nas vala, bem como os pontos mais 
importantes a ter em conta para o dimensionamento deste equipamento. 
 
No capítulo seguinte - Capítulo 5 - enunciam-se os equipamentos de movimentação de 
terras mais frequentemente usados nas valas. São caracterizados os equipamentos de 
escavação de valas, bem como os equipamentos usados para executar o aterro das valas. 
 
No Capítulo 6, são referidas as principais obras onde a escavação em valas é uma 
atividade fundamental, nomeadamente as obras de sistemas de abastecimento de água, de 
sistemas de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais e sistemas de rega. 
 
No Capítulo 7 vem apresentado o estudo de caso. O estudo de caso, tem como finalidade 
elucidar os projetistas bem como os técnicos responsáveis pela execução da obra, para 
todos os trabalhos associados à abertura de valas. Pretende-se fazer uma análise 
comparativa dos trabalhos na perspetiva do projeto, seguido da perspetiva do trabalho real 
executado na obra. O capítulo está dividido em dois pontos: condições técnicas de 
execução da subempreitada e condições práticas de execução da subempreitada.  
 
No Capitulo 8, é apresentada a proposta de alteração ao Decreto nº 41 821  de Agosto de 
1958 relativamente aos materiais e técnicas a desenvolver nos trabalhos de escavação, 
nomeadamente a escavação de valas.  
 
No Capitulo 9, com o título análise económica, são apresentados os custos inerentes à 
escavação de valas recorrendo ao uso de painéis de entivação e são apresentados os 
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custos da escavação de valas recorrendo à criação de taludes nas paredes das valas para 
evitar a aquisição/aluguer de painéis de entivação.  
 
Finalmente, surge a conclusão do trabalho realizado, Capítulo 10, onde se concluiu que 
muito há a fazer para mudar métodos de execução dos trabalhos de escavação de valas, 
começando pela sensibilização dos projetistas deste tipo de obras e também pelas 
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2 – BREVE ABORDAGEM DO ESTUDO DOS SOLOS 
 
2.1 - Origem 
 
Solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. 
A sua formação remonta há milhões de anos, resultando da acumulação de pequenas 
partículas provenientes do desgaste das rochas e da decomposição de matéria orgânica, ou 
por degradação da rocha mãe, mantendo-se no mesmo local (solos residuais). 
Os solos são constituídos por um conjunto de partículas sólidas de vários tamanhos, 
deixando entre si, vazios que poderão estar totalmente ou parcialmente preenchidos por 
água ou outro fluido. 
Por ação de processos como a meteorização e a erosão e seus agentes, a rocha mãe vai 
sofrendo desgaste e alimentando a formação dos solos. 
Os solos podem ser originados a partir da própria rocha matriz  (solo  autóctone ou residual) 
ou formados como resultado do transporte de sedimentos (solo alóctone ou sedimentado). 
A presença de determinado elemento constituinte do solo em maiores quantidades, 
caracteriza o tipo do solo. Assim, existem solos tipicamente arenosos, siltosos ou argilosos 
consoante o elemento que maioritariamente os constitui. Por exemplo, um solo arenoso 
possui uma maior quantidade de areia do que outros componentes. 
 
A secção vertical das camadas dum solo desde a superfície até à rocha mãe constitui um 
perfil de solo (Figura 2), que se divide em (MINEIRO, 1981): 
 
 Horizonte A - situa-se à superfície, possui húmus e é lixiviado. Tem espessura 
média de 20 a 30 centímetros.  
Esta camada superficial de solo possui porosidade e grau de saturação baixos 
(denominada por vezes de zona porosa); 
 
 Horizonte B - Esta camada de solo jovem tem por vezes a mesma estrutura original 
da rocha mãe (solo residual). Pode ainda resultar da acumulação de materiais 
arrastados ou provenientes do horizonte A após a sua instalação. Por vezes é 
endurecido com cimentos calcários ou ferruginosos. A espessura média é da ordem 
de grandeza do horizonte A, mas pode atingir alguns metros. 
 
 Horizonte C – subsolo – camada de topo alterado dos depósitos geológicos e é a 
partir dele que se formam os horizontes A e B. 
Camada desintegrada que só pode ser retirada com meios vigorosos. 
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Rocha mãe - constitui a base e é composta por depósitos geológicos resistentes e 
rijos. 
 
Figura 2 – Perfil do solo 
 
 
2.2 - Fatores que influenciam o comportamento dos solos 
 
Os depósitos de solo não são inertes. Independentemente da atividade do homem, os solos 
são bastante sensíveis ao ambiente e, podem sofrer alterações significativas. 
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Tabela 1 
 Fatores que influenciam o comportamento dos solos 
 
Fatores que influenciam o 
comportamento dos depósitos já 
formados 
Fatores que contribuem para a 
alteração de comportamento dos solos 
Solos Sedimentares: 
- natureza dos sedimentos 
- processos do transporte e deposição 









Solos artificiais compactados: 
- natureza do solo 
- quantidade de água de compactação 
- quantidade e tipo de compactação 
 
 
Os fatores que contribuem para a alteração do comportamento dos solos são: 
 
Tensão: é a carga a que está sujeita uma determinada massa de solo. O seu aumento 
produz o aumento da resistência ao corte, a redução da compressibilidade assim como da 
permeabilidade do solo. 
A tensão é diretamente proporcional ao aumento das camadas de solo durante o processo 
da sua formação e inversamente proporcional à remoção de solo por efeito da erosão. 
Nas atividades de construção podemos encontrar situações que conduzem ao aumento de 
tensões no solo e outras que conduzem à diminuição de tensões no solo. Um exemplo do 
primeiro caso verifica-se na execução das fundações para a construção de barragens de 
terra. Um exemplo do segundo caso verifica-se na abertura de canais, em que a escavação 
de materiais reduz as tensões aplicadas ao solo, diminuindo-lhe a resistência, podendo 
conduzir a roturas do solo. 
 
Tempo: Este fator consiste numa variável independente de que dependem todos os outros 
fatores. O tempo é determinante para a ocorrência de fenómenos de alteração das 
características dos solos, consequência de processos químicos ou físicos. 
 
Água: Este fator é dos mais importantes para a alteração comportamental dos solos. A água 
é o elemento que mais contribui para a meteorização dos solos e a sua presença em 
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determinados tipos de solo provoca alterações consideráveis, nomeadamente em solos 
finos como é o caso das argilas. Uma argila que quando seca apresenta uma resistência 
apreciável, quando misturada com água, transforma-se num lodo com comportamento 
fluido. O  aumento do conteúdo em água num solo fino, geralmente, reduz a sua resistência. 
 
Ambiente: A natureza do fluido presente nos vazios e a temperatura, possuem uma 
importância fulcral na alteração do comportamento dos solos. 
Relativamente à natureza dos fluídos, destaca-se o exemplo da presença de determinados 
catiões na água que influenciam no comportamento das partículas de argila, potenciando ou 
não a sua floculação, como é o caso do Ca2+ ou do Al3+ e do Na+ respetivamente. 
Quanto à temperatura, um dos melhores exemplos da sua influência são os ciclos de 
congelamento e descongelamento. A expansão e contração que acompanham estes ciclos 
provocam fissuras e pressões no solo, enfraquecendo-o.  
 
Perturbação: Fenómeno mecânico adicional que pode ter causas naturais ou 
antropogénicas. Como exemplos das causas naturais referem-se a ocorrência de um 
terramoto de um evento de cheia ou de um evento de seca. Como exemplos das causas 
antropogénicas referem-se as ações de desflorestação, de criação de albufeiras ou de 
rebaixamento de níveis freáticos (MINEIRO, 1981). 
 
2.3 - Classificação dos solos 
 
A classificação dos solos permite conhecer o seu comportamento, otimizar os recursos e 
reduzir os custos. Se os solos forem agrupados de acordo com o seu comportamento a 
execução de ensaios para identificação dos solos permite a sua classificação e a 
caracterização do seu comportamento. 
  
As características mais usuais para a classificação dos solos, são a granulometria e a 
plasticidade (Mineiro,1981). 
 
Os sistemas de classificação mais utilizados são: 
 - Classificação Granulométrica 
- Classificação para fins Rodoviários – com base na classificação AASHO. 
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2.3.1 - Classificação Granulométrica 
 
A classificação granulométrica é uma técnica pela qual os diversos tipos de solo são 
agrupados e designados em função das frações predominantes das partículas que os 
compõem. Os solos denominam-se de seixo, areia, silte e argila, com base na dimensão das 
partículas, Tabela 2. 
Este é o critério mais simples para classificação de um solo. 
 
Tabela 2 
 Agrupamento dos solos em função dos diâmetros dos grãos 
 
Designação Diâmetro dos grãos 
Argila < 0.002 mm 
Silte entre 0.002 e 0.06 mm 
Areia entre 0.06 e 2.0 mm 
Seixo/Cascalho > 2.0 mm 
 
 
Assim, quando houver predominância de partículas minerais de maior diâmetro, o solo é 
classificado como cascalhento, ou arenoso; quando houver predominância de finos, o solo é 
classificado como argiloso. Todas as transições entre estes limites são encontradas na 
natureza, tendo a sua designação própria como por exemplo: areia argilosa, cascalho siltoso 
de acordo com a percentagem dos principais constituintes. Por outro lado, a percentagem 
relativa como cada uma destas classes granulométricas está no solo permite distinguir se 
ele é muito bem graduado ou não.  
 
Sob o ponto de vista da engenharia, um solo bem graduado é aquele que contém uma 
mistura de partículas cobrindo uma grande gama de tamanhos. Este tipo de solos tem 
geralmente uma resistência e estabilidade mais elevada do que um solo mal graduado em 
que os grãos são de tamanho mais uniforme. Em oposição um solo mal graduado é aquele 
que contém somente um tipo de calibre (também designado por calibrado), como é o caso 
das areias de duna, ou corresponderá a um solo a que falta um ou mais calibre intermédios 
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2.3.2 - Classificação Rodoviária 
 
A sua especificação destina-se a classificar os solos e suas misturas em grupos, com base 
nos resultados de ensaios de determinação de algumas das suas características físicas e 
atendendo ao seu comportamento. 
O Sistema de Classificação AASHO é um sistema de classificação muito usado na 
construção de vias de comunicação. Os solos seguem uma ordem decrescente de 
qualidade de A1 a A8 (Tabela 3) e são divididos em três grupos:  
 
• Solos Granulares – A1, A2 e A3  
• Solos Finos – A4, A5, A6 e A7  
• Turfa – A8 
 



















) Também denominada classificação AASHO (American Association of State Highway Officials) – Originalmente 




P200 < 35% significa que estes solos possuem 35% ou menos de material passado no 
peneiro de 0.074 mm (nº 200) ASTM;  
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P200 > 35% significa que estes solos possuem, mais de 35% de material passado no 
peneiro de 0.074 mm (nº 200) ASTM; 
P10 – Percentagem de material passado no peneiro ASTM de 2.00 mm (nº 10);   
P40 – Percentagem de material passado no peneiro ASTM de 0.420 mm (nº 40); 
P200 – Percentagem de material passado no peneiro ASTM de 0.074 mm (nº 200);  
LL – Limite de liquidez;   
IP – Índice de plasticidade.  
 
O limite de liquidez (LL) é o teor em água acima do qual o solo adquire o comportamento de 
um líquido e o índice de plasticidade (IP) é a gama de teores em água, na qual o solo se 
comporta como um material plástico.  
IP = LL - LP 
O LP corresponde ao teor em água que limita o comportamento semi-sólido do 
comportamento plástico. Os dois parâmetros (LL e LP) são determinados no ensaio de 
limites de consistência. 
   
Após a realização e obtenção dos resultados dos ensaios de granulometria e limites de 
consistência, a classificação é parcialmente feita por meio da tabela 3. Para ser 
completamente realizada, importa determinar o Índice de Grupo. O valor do Índice de Grupo 
e dado pela equação 1 ou pelo Ábaco representado na Figura 3. 
 




a – diferença entre a percentagem de material que passa no peneiro #200 (D=0,075 mm) e 
35 - mas a=40 se percentagem >75 e a=0 se <35; 
b – diferença entre a percentagem de material que passa no peneiro #200 (D=0,075 mm) e 
15, mas b=40 se percentagem >55 e b=0 se <15; 
c – diferença entre o limite de liquidez e 40, mas c=20 se o limite é >60 e c=0 se é <40 


















2.3.3 - Classificação Unificada:  
 
Este sistema de classificação destina-se a dar a orientação para os solos a utilizar em obras 
onde haja grandes volumes de aterro em que as argilas também são utilizadas, como é o 
caso da construção de barragens de terras.  
Os solos são classificados em solos grossos, solos finos e altamente orgânicos como vem 
apresentado na Tabela 4. 
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) Também denominada classificação ASTM (American Society for Texting and Material) – Surge do aperfeiçoamento da 
classificação de Casagrande no inicio dos anos 40, para utilização em aeroportos. Foi adaptada para uso laboratorial e de 
campo pelas agências americanas “Bureau of Reclamation” e “U. S. Corps of Engenneers”, com simplificações que permitem 
classificação sistemática. 
 









Figura 4 - Carta de Plasticidades 
(https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/378187/1/Aula4-5.pdf) 
 
À semelhança do sistema de Classificação Rodoviária, a Classificação Unificada é feita com 
base nos resultados dos ensaios da análise granulometria e dos limites de consistência. A 
consulta da Tabela 4, assim como da carta de plasticidades é feita, procurando o grupo que 
melhor se adapte aos resultados dos ensaios. 
A Tabela 4 contempla, embora de uma forma empírica, os resultados de uma larga 
experiência de campo, o que é de extrema utilidade, tratando-se de um instrumento de 
trabalho indispensável para todos os ramos da engenharia que trabalhem com solos. 
 
2.4 - Prospeção Geotécnica 
 
Existem vários métodos usados para o reconhecimento dos solos e que são aplicados de 
acordo com o tipo de obra a realizar caraterizado pelo tamanho, pelo custo, pela importância 
e pela finalidade da obra.  
A prospeção geotécnica visa o reconhecimento do solo e entende-se como o conjunto de 
operações que ajudam à determinação da natureza e características do terreno, 
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A prospeção geotécnica tem como principais objetivos (Prospeção Geotécnica, s.d.): 
 
 Determinação da profundidade e espessura das camadas do subsolo; 
 Caracterização mecânica e hidráulica das camada do subsolo (consistência, 
resistência, deformabilidade e permeabilidade); 
 Determinação da profundidade do nível freático. 
  
2.4.1 – Métodos de prospeção "in situ" 
 





 Valas e Trincheiras 
Semi-diretos (sondagens) 
  Sondagens de trado 
  Sondagens de percussão 
  Sondagens de rotação 
  Sondagens mistas (rotopercussão) 
Indiretos (prospeção geofísica) 
  Refração e Reflexão sísmicas 
  Resistividade elétrica 
  Métodos Eletromagnéticos 
  Métodos gravimétricos 
  Métodos magnéticos 
  Métodos radiométricos 
  Sondagens geoelétricas / Diagrafias 
 
2.4.1.1 - Métodos de Prospeção Diretos 
Os métodos de prospeção diretos podem ser através de poços, galerias ou valas e 
trincheiras. 
 
 - Poços 
Os poços permitem a colheita de amostras intactas e/ou remexidas (Figura 5). É possível 
aceder ao seu interior possibilitando a observação direta da formação. É um método que 
possibilita a realização de ensaios in situ. Os métodos de prospeção em poços utilizam-se 
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para pequenas profundidades e em solos ou rochas brandas. Podem apresentar problemas 
de segurança e rentabilidade abaixo do nível freático. São normalmente abertos com o 
recurso a uma rectroescavadora/mini-escavadora giratória (muito embora, nalguns casos, 
possam ser abertos manualmente com enxadas ou picaretas), ou, para o caso de maciços 
rochosos com recurso a martelo pneumático ou explosivos. Relativamente à sua forma, 
podem ser elípticos, quadrados ou retangulares, sendo estes últimos mais usuais 
(Prospeção Geotécnica, s.d.).  
 
 




As galerias são um método de prospeção direto que permite a realização de ensaios in situ. 
estas possibilitam a observação direta e o perfeito acesso ao maciço para o estudo do seu 
interior. Podem ser inclinadas e mudar de direção. è especialmente importante na avaliação 
das características do maciço para a implementação de obras de fundação de barragens 
e/ou túneis, tendo a vantagem de poderem ser incorporadas na obra. Permite a colheita de 
amostras para caracterização do solo. Podem necessitar de entivação e ser abertas com 
ferramentas pneumáticas ou com recurso a explosivos. As dimensões mais frequentes são 
1,80x1,20 m (altura x largura), com profundidades até poucas dezenas de metros 
(Prospeção Geotécnica, s.d.). 
 
 - Valas e trincheiras 
Este método permite a realização de ensaios in situ possibilitando a observação direta e o 
perfeito acesso ao maciço. A abertura de valas e trincheiras são frequentes em locais de 
barragens ou estradas. Só são exequíveis para pequenas profundidades inferiores a 4/5 
metros e em solos ou rochas brandas. A abertura pode ser, à semelhança do que acontece 
nos poços, com o recurso a uma  rectroescavadora/mini-escavadora giratória. Permite a 
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2.4.1.2 - Métodos de prospeção semi-diretos: 
 - Sondagens de trado 
Normalmente, este tipo de sondagens geotécnicas são versáteis, de avanço rápido e 
realizadas com equipamento facilmente removível. Podem alcançar profundidades até 150 
metros. São normalmente utilizadas em terrenos brandos. As sondagens de trado 
caracterizam-se por custo relativamente baixo, facilidade de execução e simplicidade de 
equipamento. Permite a colheita de amostras remexidas ou intactas (se for um trado oco) 
bem como a realização de ensaios "in situ". São frequentemente utilizadas em estudo 
geológico-geotécnicos de maciços terrosos ou rocha branda, bem como caracterização de 
manchas de empréstimo.  
 
 - Sondagens de percussão 
O terreno é desagregado pela percussão do trépano suspenso num cabo ou ligado à 
extremidade das varas. Para facilitar o desmonte do terreno pode introduzir-se água no furo. 
Para suster as paredes do furo, se necessário, recorre-se a tubagem ou lamas bentoniticas 
(Prospeção Geotécnica, s.d.). 
 
As sondagens de percussão (Figura 6), são um dos processos de investigação do subsolo 
frequentemente usados em maciços terrosos ou rocha branda. As sondagens de percussão 
caracterizam-se por custo relativamente baixo, facilidade de execução, simplicidade de 
equipamento, possibilidade de trabalho em locais de difícil acesso e possibilitam a obtenção 
de informações da sub superfície que são indispensáveis para projetar ou escolher o melhor 
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Para a investigação do subsolo de obras de pequeno porte a sondagem à percussão, a par 
com o trado, é um dos métodos de investigação mais apropriado (finalidade, características, 
custo). 
 
As informações fornecidas por este tipo de sondagem são as seguintes: 
  Recolha de amostras de solo remexidas para uma posterior caracterização em 
laboratório; 
 Recolha de amostras indeformadas com utilização de amostrador; 
  Perfil geotécnico do local investigado; 
  Profundidade de ocorrência do lençol freático (nível de água do subsolo); 
 Determinação da resistência do solo através da realização de ensaios S.P.T. 
(Standard Penetration Teste); 
 Fornecer informações sobre a consistência e compacidade dos solos investigados; 
 
 
 - Sondagens de Rotação 
Este tipo de sondagem é vocacionada para maciços rochosos, muito embora também se 
possam usar em maciços terrosos. A ferramenta de furação é a coroa (tungsténio e/ou 
diamante) que se encontra enroscada nas varas. Permite, em maciços rochosos, a 
amostragem contínua e integral do terreno no interior das varas (tarolo, carote ou 
testemunho). É frequente recorrer-se ao amostrador de parede dupla para evitar o desgaste 
e possíveis fraturas dos tarolos. Com este tipo de equipamento é igualmente possível a 
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 - Sondagens Mistas (Roto percussão) 
As sondagens usadas para detetar vazios e cavidades, denominam-se sondagens à Roto 
percussão. Estas sondagens também podem ser utilizadas na prospeção de água (Figura 
7). Não se utilizam para estudos geológicos-geotécnicos dado que a sua utilização destrói 




















Para a elaboração de um estudo geológico-geotécnico, o número de sondagens e sua 
localização em planta depende do tipo da estrutura, suas características especiais e das 
condições geotécnicas do subsolo. O número de sondagens deve ser suficiente para 
fornecer um quadro, o melhor possível, da provável variação das camadas do subsolo do 
local em estudo. 
 
2.4.1.3 Métodos de prospeção Indireta (prospeção geofísica) 
 
Há vários métodos de prospeção indireta, tal com mencionado no ponto 2.4.1. Contudo, 
apenas se fará uma breve referência aos métodos sísmicos de refração  e resistividade 
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 - Métodos sísmicos 
O método sísmico consiste na criação de ondas sísmicas pela detonação de explosivos, 
queda de uma massa, entre outros. A propagação destas ondas sísmicas permite avaliar a 
qualidade dos maciços, considerando que rochas diferentes apresentam velocidades 
diferentes de propagação das ondas sísmicas. O sinal resultante é captado por um conjunto 
de geofones previamente dispostos segundo um determinado alinhamento (Figura 8). Os 
dados assim obtidos são tratados graficamente, determinando-se as dromocrónicas que 
permitem calcular o modelo local de comportamento geofísico em função da variação de 














Figura 8 – Execução de uma sondagem de refração sísmica. 
(http://www.alphageofisica.com.br/geometrics/sismografos/sismografos.htm) 
  
 - Métodos elétricos 
O método elétrico introduz no terreno uma corrente elétrica criada de forma artificial. Os 
vários terrenos têm resistividades elétricas distintas (Figura 9 e 10). A introdução no terreno 
de uma corrente elétrica, relaciona-o com a variação do comportamento dos litotipos locais 
face à injeção dessa corrente elétrica no terreno. A geoelectrica pode ser executada 
segundo várias metodologias de acordo com o objetivo concreto de cada situação.  
Importante para o reconhecimento de zonas carsificadas, muito frequentes em zonas de 
maciços calcários (Prospeção Geotécnica, s.d.). 
Nas Figuras 9 e 10 apresentam-se duas imagens relativas à execução de uma sondagem 
de resistividade elétrica. 
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Figura 9 – Execução de uma sondagem geofísica 
(http://feg.mota-engil.pt/actividades/prospeccao-geofisica/) 
 
Figura 10 – Perfil de uma sondagem de resistividade elétrica. 
(http://www.tecgeofisica.com.br/conteudo/diagnostico.htm) 
 
 - Diagrafias 
As diagrafias, conforme a fonte emissora que utilizam, podem ser de vários tipos, 
nomeadamente elétricas, polarização espontânea, radiométricas e acústicas. As diagrafias 
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2.4.2 - Ensaios Laboratoriais 
 
Após a realização da prospeção, as amostras recolhidas são encaminhadas para o 
laboratório de forma a determinar os vários parâmetros necessários. A identificação e 
caracterização de solos pode ser efetuada através de vários ensaios, de entre os quais se 
indicam (Santana, T. e Rodrigues P. (1995)): 
 Teor de água natural; 
 Análise Granulométrica (LNEC E 196-1966); 
 Limites de consistência (NP-143-1969);  
 Equivalente de areia (LNEC E 199-1967);  
 Ensaio de compactação Proctor (LNEC E197-1966);  
 Ensaio CBR (LNEC E 198-1967);  
 Ensaios Triaxiais (ASTM D 4767/95, ASTM D 2850/95); 
 Ensaios de compressão simples (NLT 305/90). 
 
2.4.2.1 Análise Granulométrica 
Consiste em determinar quantitativamente a distribuição por tamanhos das partículas que 
constituem um solo. Para tal são utilizados utensílios como, peneiros, balança e estufa. 
Peneira-se o solo por uma série de peneiros de diferentes aberturas e determinam-se as 
massas das frações retidas em cada peneiro.  
Os resultados são registados em impresso próprio e com eles traça-se a curva 
granulométrica em papel semi-logarítmico (Santana, T. e Rodrigues P. (1995)). 
 
2.4.2.2 Limites de consistência ou de Atterberg 
Entende-se por limite de liquidez de uma amostra de solo, o teor em água correspondente a 
25 pancadas, obtido por interpolação numa curva que relaciona o teor em água em cada um 
de 4 provetes da amostra com um número de pancadas para o qual os bordos inferiores de 
um sulco aberto num provete se unem numa extensão de um centímetro quando o ensaio é 
feito na concha de Casagrande. Representa-se pelo símbolo de LL. 
Entende-se por limite de plasticidade de uma amostra de solo, a média dos teores em água 
de 4 provetes de amostra a ensaiar, cada um dos quais é o maior teor em água com que 
rompe cada provete ao pretender-se transformá-lo num filamento cilíndrico com cerca de 3 
mm de diâmetro, por rolagem entre a palma da mão e uma placa de vidro. Representa-se 
pelo símbolo LP. 
A determinação dos limites de liquidez e Plasticidade é somente aplicável a solos com cerca 
de 30 %, ou mais, em massa, de partículas de dimensões inferiores a 0,05 mm. Ficam, 
portanto, excluídos os solos predominantemente arenosos, para os quais o ensaio, mesmo 
quando possível, perde o seu significado (Santana, T. e Rodrigues P. (1995)). 
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O índice de Plasticidade (IP) é calculado através da expressão da equação 2. 
 
 IP = LL – LP                                                                                                 (2) 
 
em que: 
IP - Índice de Plasticidade (%) 
LL - Limite de liquidez (% ) 
LP - Limite de plasticidade (%) 
 
2.4.2.3 Equivalente de areia 
O ensaio de equivalente de areia, permite avaliar se determinada amostra de solo se 
aproxima ou não de um solo arenoso. São considerados convencionalmente elementos 
arenosos, os elementos granulares não floculáveis que sedimentam no fundo da proveta 
normalizada. Os elementos finos serão aqueles que permanecem em floculação (Santana, 
T. e Rodrigues P. (1995)). 
Os valores obtidos por este ensaio podem variar entre 0 e 100. Significando respetivamente 
que se trata de um solo com comportamento distante ou próximo de uma areia, 
respetivamente. 
Para valores inferiores a 20, o solo é considerado distinto de uma areia sendo que, neste 
caso, o ensaio perde sensibilidade recomendando-se que se proceda à determinação dos 
limites de consistência ou de Atterberg. 
 
2.4.2.4 Ensaio de compactação Proctor 
Este ensaio permite determinar a relação entre o teor em água e a baridade seca dos solos. 
Além de outras aplicações, o ensaio de compactação permite fixar um termo de comparação 
para o controle da baridade e da humidade no campo. 
 
A diminuição dos vazios do solo, ou seja, um aumento do peso volúmico aparente seco (ou 
baridade aparente seca), conduz a uma maior área de contacto entre as partículas sólidas 
constituintes do solo e consequentemente a um aumento de respetiva capacidade de 
suportar cargas. Além disso, se o solo ficar num estado mais compacto ou denso, será 
menos suscetível de sofrer assentamentos e dificultará a passagem da água, tornando-se 
menos permeável. 
O ensaio Proctor realiza-se aplicando uma determinada energia de compactação em vários 
provetes com diferente humedecimento (Santana, T. e Rodrigues P. (1995)). 
 
A baridade seca do solo (ƴs) é calculada para cada provete, pela equação 3:  
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Ƴw – baridade húmida do solo, que corresponde ao quociente da massa do provete, 
expressa em gramas, pela capacidade do molde utilizado (cm3); 
Ω – teor em água do solo (%). 
 
Traça-se a curva da baridade seca (em ordenadas) em função do teor em água (em 
abcissas) e determina-se o valor do teor em água correspondente ao valor máximo da 
baridade seca, designado-o por teor de humidade ótimo. 
O ramo da curva de compactação, para a esquerda do ponto ótimo designa-se por “ramo 
seco”, enquanto o ramo à direita se designa por “ramo húmido”. 
 
2.4.2.5 Ensaio CBR 
Foi desenvolvido pela Califórnia Division of Highways para determinar o índice californiano 
de capacidade de carga e as características de expansão com vista à obtenção de 
elementos para o dimensionamento de pavimentos. Pode ser realizado em solos e consiste 
em medir a força necessária para que um pistão normalizado penetre o solo até uma certa 
profundidade, com uma velocidade constante. 
O índice CBR corresponde à relação entre a força resistente que o solo oferece à 
penetração e a força padrão para a mesma penetração. 
Este parâmetro é utilizado na caracterização mecânica dos solos, sendo avaliada a sua 
capacidade de carga, que por relações empíricas, nos permitem estimar o seu módulo de 
deformabilidade. 
 
2.4.2.6 Ensaios Triaxiais 
Estes ensaios consistem na determinação dos parâmetros de resistência do solo: coesão 
não drenada (cu) e ângulo de atrito (φ), podendo os resultados ser expressos sob a forma 
de valores totais ou efetivos, em função da tipologia do triaxial realizado. O nome triaxial 
quer dizer que existem três principais atuantes no provete (σ1, σ2 e σ3)  e que, portanto, se 
pode analisar um estado generalizado de tensões. No entanto, os ensaios triaxiais que são 
utilizados nos trabalhos de investigação correntes e em ensaios de rotina possuem duas 
tensões de igual valor (normalmente σ2 e σ3).  
 
2.4.2.7 Ensaios de compressão simples 
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O ensaio de compressão simples consiste na determinação da resistência à compressão 
não confinada de provetes de solos, mediante aplicação de carga axial com controlo de 
deformação. Este tipo de ensaio aplica-se a solos coesivos tais como argilas ou solos 
cimentados saturados (Cavalgante, 2006). 
 
2.4.3 Projeto geotécnico 
 
O projeto geotécnico consiste em proporcionar orientação em diversos tipos de obras, na 
análise, no cálculo e na indicação dos métodos de execução. 
Com a prospeção e o estudo de terrenos pretende-se fundamentalmente investigar os solos 
para obter os elementos necessários à elaboração dos projetos, à análise dos custos, e ao 
controlo da construção de forma a assegurar boas condições de segurança, preço, e 
garantia da duração útil prevista, com reduzidos custos de manutenção.   
 
Depois de obtidos todos os resultados dos diversos trabalhos de prospeção, observações 
locais e pesquisa bibliográfica (cartas geológicas e geotécnicas), é elaborado um relatório 
geológico-geotécnico final, onde se incluem os seguintes elementos: 
 
 Gráficos das sondagens executadas, onde para além dos valores dos respetivos 
ensaios se caracteriza o perfil em termos litológicos e posição do nível freático;  
 Descrição da geologia local, onde o terreno se insere; 
 Parâmetros geotécnicos necessários para o projeto: classificação dos solos, 
determinação do teor de humidade natural, coesão, ângulo de atrito, massa 
específica, etc.;  
 As melhores soluções para as fundações das estruturas a implantar, confrontando 
essas soluções com os valores da tensão admissível que cada uma oferece;  
 Considerações relativamente ao dimensionamento dos pavimentos, modos de 
execução, tendo em especial atenção o modo de execução de aterros;  
 Considerações relativamente à escavação dos maciços rochosos, distinguindo-se 
zonas de escavação com meios mecânicos e com explosivos. 
 
 
2.4.4 - Ângulo de atrito interno do solo 
 
Nas obras de execução de taludes devem ser respeitadas as inclinações que naturalmente 
o talude teria. Estas são definidas pelo ângulo de maior inclinação em que uma parede de 
solo escavado se mantém sem que os materiais que o constituem se desmoronem ou 
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deslizem. A inclinação do talude deve ser igual ao ângulo de inclinação dos materiais 
designado por ângulo de atrito. Na Tabela 5 estão definidas os ângulos de atrito para os 
vários tipos de terreno e segundo diferentes autores. 
 
Tabela 5 - Ângulo de atrito interno  
(Spangler et al (1984); Buttrick (1992); Pilecki et al (2006), apud (Nel and Haarhoff , 2011)) 
 
 
Tipo de solo 
Fonte / Data 
Spangler et al (1984) Buttrick (1992) 
Pilecki et al 
(2006) 
Argila 0 10   15 
Areia siltosa húmida 15 30    
Areia seca 25 40   39 
Cascalho 30 40   39 
Marga 30 45    
Argila dura 25 45    
Cinzas 25 45    
Argila e areia compacta 40 50    
Argila siltosa   45 60  
Silte argiloso   45 75  
Alternado quartzo e argila siltosa   80 90  
Quarto com silte argiloso   45 90  
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3 - DRENAGEM DAS ÁGUAS PREJUDICIAIS À ESCAVAÇÃO 
 
3.1 - Introdução 
 
Os sistemas de drenagem visam escoar a água dos solos, recorrendo a tubos, túneis, 
canais, valas ou fossos, com a instalação de bombas hidráulicas, de forma a evitar a 
instabilidade do terreno aquando da escavação. 
 
Identificam-se, de seguida, as principais razões para efetuar a drenagem das escavações 
(Miranda, s.d.): 
 permitir trabalhar a seco com garantia de maior economia, comodidade e perfeição do 
trabalho; 
 reduzir a impulsão sobre eventuais contenções provisórias; 
 reduzir o arraste de finos ou a liquefação; 
 garantir a segurança dos trabalhadores e equipamento. 
 
3.2- Rebaixamento do nível freático  
 
O rebaixamento do nível freático é a técnica usada para baixar o nível da água ao redor das 
escavações, de modo a permitir executar as construções nas devidas condições de 
segurança. 
 
3.2.1 - Drenagem por vácuo - Agulhas Filtrantes 
 
A drenagem por vácuo é feita com o recurso a agulhas filtrantes (Figuras 11 e 12). O 
sistema de agulhas filtrantes pode ser composto por tubos de ferro ou PVC com diâmetros 
entre 1”1/2 a 2”, e comprimento de 3 a 7 m, introduzidas no terreno com injeção de água em 
pressão. As agulhas podem estar afastadas entre si entre 0,5m e 2,5m. 
A extração de água é feita através de um sistema de bombagem. A água deve ser 
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Na Fotografia 1 é apresentado um exemplo de drenagem dos terrenos com recurso a 
agulhas filtrantes. Esta solução foi aplicada na obra de construção de um sistema de 
drenagem de águas residuais domésticas executada numa zona lodosa perto da localidade 
de Quarteira, no Algarve. O Dono de Obra era a empresa  Águas do Algarve, S.A. O sistema 













Fotografia 1 – Drenagem de águas - agulhas filtrantes 
 
 
O método de extração de água por agulhas filtrantes para rebaixamento do nível freático 
apresenta a seguinte limitação; a altura de rebaixamento máxima poderá atingir 5 m a 6 m. 
No caso de necessidade de altura de rebaixamento superior devem ser instalados vários 
andares de agulhas filtrantes (Figura 13), a profundidades sucessivas, à medida que a 
































3.2.2 - Poços de Bombagem 
 
Os poços de bombagem são aplicados na  drenagem da água à superfície ou infiltrada no 
















Figura 14 – Poços de bombagem (Miranda, s.d.) 
 
nível estático da água 
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Os poços de bombagem são executados quando o nível freático se encontra perto da 
superfície. São utilizados também em solos permeáveis e quando a profundidade a atingir é 
elevada (Miranda, s.d.).  
 
A execução dos poços de bombagem é feita na zona periférica da escavação, a cota inferior 
à cota de trabalho. A bombagem é feita em contínuo, por uma bomba colocada na superfície 
do terreno ou através de uma bomba submersível colocada no fundo do furo (Miranda, s.d.). 
Deve ser garantido a proteção do tubo de aspiração ou da bomba através de um filtro 
adequado, Figura 15. 
O tubo de aspiração das bombas centrífugas pode atingir profundidades até cerca de 6 m, 
apresentando fácil controlo do arrastamento de finos do solo. 
 
As bombas submersíveis drenam os solos pouco permeáveis até 15 - 30 m de profundidade 
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4 - ENTIVAÇÃO DE VALAS 
 
A entivação é um sistema que é instalado nas valas para sustentação dos taludes, 
impedindo o desmoronamento das terras ou rochas. No mercado há empresas 
especializadas no fabrico e comercialização deste tipo de equipamento de proteção coletiva, 
disponibilizando painéis de entivação com dimensões estandardizadas e devidamente 
preparadas e testadas para o efeito. 
 
As entivações são usadas para promover a segurança dos intervenientes da obra nos 
trabalhos de escavação de valas. A escavação é um trabalho delicado onde se deve tomar 
precauções para eliminar os riscos que podem levar a acidentes graves.  
 
4.1 - Enquadramento legal das entivações  
 
No decreto-lei n.º 41821, de Agosto de 1958, do Regulamento no Trabalho da Construção 
Civil (ANEXO II) estão regulamentadas as entivações. 
 
Os aspetos fundamentais a destacar desta legislação, relativos à entivação são os 
apresentados nos artigos: 
  
Art.º 69 
"A entivação de uma frente de escavação compreende elementos verticais ou horizontais de 
pranchões que suportam o impulso do terreno. Estes podem ser transmitidos diretamente 
pelos pranchões às escoras ou por intermédio de outros elementos que os liguem entre si 
por cruzamento. Consoante a natureza do terreno e profundidade da escavação os 
elementos destinados a suportar os impulsos serão mais ou menos afastados entre si, terão 
maior ou menor secção e poderão ser de madeira ou metálicos."  
 
Art.º70 
"Quando o terreno for escorregadio ou se apresentar sem grande coesão devem usar-se 
cortinas de estacas-pranchas que assegurem a continuidade do suporte. A espessura 
mínima das estacas-pranchas deverá ser de 0,05 m para profundidades de 1,20 a 2,20 m e 
de 0.08m para profundidades de 2,21 a 5m. Para escavações com maior profundidade as 





 Página 34 
 
"As escoras devem manter os elementos da entivação na sua posição inicial obedecendo as 
seguintes condições:  
a) Possuírem resistência suficiente tendo em conta o efeito de varejamento. 
b) Serem apertadas por meio de macacos, cunhas ou outro processo apropriado. 
c) Descansarem sobre uma base estável, quando transmitirem ao terreno as cargas que 
suportam. 
d) Impedirem o escorregamento da sua extremidade inferior por meio de espeques 
adequados. 
e) Fazerem a ligação com os barrotes por meio de cunhas cravadas na escavação 
manual e por cunhas aparafusadas na escavação mecânica." 
 
4.1.1 - Principais cuidados a ter no planeamento e execução das entivações 
 
De acordo com Rocha e Gaspar (2010) considera-se que os cuidados a ter no planeamento 
e execução das entivações devem contemplar os seguintes aspetos: 
 
 “A entivação deve ser reforçada em todos os locais expostos a vibrações de tráfego ou 
onde exista o risco de desmoronamento, derrube de estruturas ou vegetação de grande 
porte. 
 A desmontagem das entivações em terreno pouco coeso deve ser efetuada com os 
trabalhadores fora da zona de perigo. 
 Não devem ser deixados vazios entre os painéis de entivação e o terreno. As 
escavações efetuadas em locais com infra-estrutura podem ser executadas com meios 
mecânicos até 1m das condutas, com martelos pneumáticos até 0,5m das condutas, e a 
partir desta distância devem ser executadas com ferramentas manuais. 
 Nas escavações com ferramentas manuais os trabalhadores devem manter uma 
distância de 3,6m entre si.  
 Em valas com profundidade superior a 1,50m devem ser instaladas escadas de acesso 
espaçadas por 15m. Os produtos de escavação não devem ser depositados a menos 
0,60m do bordo superior da vala. Neste espaço não deve ser permitida a deposição de 
materiais e deve ser interdito a trânsito de pessoas e veículos. 
 Antes de se executarem escavações próximas de muros ou paredes de edifícios, deve 
verificar-se se essas escavações poderão afetar a sua estabilidade. Na hipótese 
afirmativa; serão adaptados processos eficazes, como escoramento ou recalcamento, 
para garantir a estabilidade.  
 Depois de temporais ou de qualquer outra ocorrência suscetível de afetar as condições 
de segurança estabelecidas, os trabalhos de escavação só poderão continuar depois de 
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uma inspeção-geral, que abranja os elementos de proteção dos trabalhadores e do 
público. No caso de surgir um cabo elétrico ou uma tubagem de gás, não assinalados 
nas plantas, os trabalhos devem ser suspensos, até chegada de um responsável. 
 Deve-se vigiar, diariamente, a resistência dos taludes, especialmente se o solo 
apresentar fissuras muito acentuadas ou se forem apresentadas grandes amplitudes 
térmicas no decurso da escavação”. 
 
4.1.2 - Constituição de uma entivação de acordo com o decreto-lei 41 821 de Agosto 
de 1958 
 
Rocha e Gaspar (2010), com base no decreto-lei 41 821 de Agosto de 1958, sistematizaram 
a constituição das entivações pelos seguintes elementos; corrimão, guarda, escora ou 
estronca, prumo estaca ou prancha e cinta, Figura 16. 
 
 






Fig.8 – Constituição de uma entivação  
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A largura da vala está relacionada com a profundidade da mesma. A relação entre largura e 
profundidade da vala é apresentada na Tabela 6, de acordo com Rocha e Gaspar (2010). 
 











As valas devem ser entivadas quando existir condições para os taludes poderem 
desmoronar, quer por deslizamento quer por desagregação, pondo em risco os 
trabalhadores, as construções vizinhas ou os pavimentos. A escolha do tipo de entivação 
das valas deve ter em atenção a natureza e a constituição do solo, a profundidade de 
escavação, o grau de humidade e as sobrecargas acidentais, estáticas e dinâmicas, a 
suportar pelas superfícies dos terrenos adjacentes (Rocha e Gaspar, 2010).  
 
 
4.1.3 – Trabalho em segurança (Decreto-lei 41821 de Agosto de 1958) 
 
Para além da segurança dos trabalhadores, os sistemas de entivação são de extrema 
importância para a proteção e segurança de toda a envolvente da obra. Promovem a 
estabilidade do terreno, assegurando a segurança dos edifícios mais próximos, assim como 
as vias de tráfego.  
 
 














O perfil da Figura 17 é a representação esquemática dos trabalhos de abertura de vala na 
via pública. Pela observação do perfil vê-se uma zona de trabalho de aproximadamente 10m 
de largura. Também se observa que a vala está instalada numa estrada com o trânsito 
condicionado a uma das faixas de rodagem. Na figura não estão representados os 
equipamentos de escavação e transporte das terras. 
Para se garantir a segurança e a boa execução dos trabalhos, a estrada deverá ser 
condicionada ao trânsito nos dois sentidos. É importante que haja espaço para estacionar e 
manobrar o equipamento de escavação e o meio de transporte das terras. É igualmente 
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4.2 – Montagem e uso das entivações  
4.2.1 – Montagem 
 
A montagem das entivações é um processo relativamente fácil e rápido de ser executado 
bastando para isso seguir os procedimentos adequados. No entanto, a sua aquisição é 
dispendiosa levando a que as mesmas sejam aportadas às obras em número insuficiente. 
 
As fotografias que se seguem (Figuras 18, 19 e 20) mostram as fases da montagem das 
entivações (Manual de Segurança, s.d.). 
 
a)  “Em primeiro lugar, o primeiro painel da entivação é colocado com os encaixes voltados 
para cima. Depois são introduzidas todas as escoras nos encaixes fixando-as ao painel 
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b) “De seguida, com o auxílio de uma escavadora, eleva-se o segundo painel com os 
















Figura 19 – Montagem da entivação (Manual de segurança, s.d.) 
 
 
c)  “por fim, colocam-se os cabos ou correntes para levantar a estrutura da entivação, 















Figura 20 – Montagem da entivação (Manual de segurança, s.d.) 
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4.2.2 – Instalação 
4.2.2.1 – Sistema de escavação em solos estáveis 
 
Quando a escavação de valas é feita em terreno estável deve escavar-se à profundidade de 
trabalho. De seguida deve usar-se uma escavadora giratória adequada para movimentar os 
painéis de entivação e coloca-los na vala. Quando a entivação se encontrar dentro da vala, 
devem ser desenroscados os extensores para que os painéis da entivação fiquem 












Figura 21 – Instalação da entivação em solos estáveis (Catari, 2010) 
 
 
4.2.2.2 – Sistema de escavação oscilante para solos instáveis 
 
Quando a escavação de valas é feita em terreno instável deve ser escavada uma secção da 
vala ao comprimento dos painéis de entivação tão profunda quanto o terreno o permitir. O 
corte piloto a executar é geralmente até 1,00m. Depois, deve-se erguer a entivação 
previamente montada, com uma escavadora adequada e baixá-la na vala. Posteriormente, a 
entivação é enterrada cerca de 50cm de cada vez à medida que se escava no seu interior. 
 
A entivação deve manter-se nivelada, empurrando-a alternadamente nos quatro cantos com 























Figura 22 – Instalação da entivação em solos instáveis (Catari 2010) 
 
 
Deve assegurar-se que durante este processo as escoras não sejam inclinadas mais do que 
15º em relação à guia dos painéis, ou podem ocorrer danos nas testas das escoras. 
Nenhum canto da entivação deve ser empurrado mais de 20cm em relação a qualquer outro 
canto. Esta operação deve ser repetida até que a profundidade desejada da vala seja 
alcançada ou até que o topo da entivação esteja ao nível do terreno. 
 
Sempre que a profundidade da vala seja superior à altura do painel de entivação, usa-se um 
módulo de sobreposição cuja montagem é similar à montagem do módulo principal. 
 
Depois de instaladas as entivações são executados os trabalhos necessários para aplicação 
da tubagem e aterro, no espaço útil interno da entivação. Após a execução destes trabalhos 
é removida a entivação dando-se como concluída a tarefa.  
 
 















Figura 23 – Escavação dentro dos painéis de entivação (Manual de segurança, s.d.) 
 
Para melhor elucidar este processo explica-se de seguida o procedimento a adotar para 
execução do aterro e remoção da entivação: 
1 - Após terminar todas as tarefas dentro da vala, faz-se o aterro até à profundidade 
permitida (normalmente 45 a 50cm); 
2 – Usando uma corrente presa á escavadora iça-se cada canto do módulo até que este 
tanja o topo do aterro; 
3  - O aterro deverá ser compactado e os processos anteriores devem ser repetidos para se 
continuar o aterro; 
 
4.2.3 – Remoção da entivação 
 
A remoção da entivação é feita com cabos que são presos às entivações. De seguida são 
presos à lança da escavadora e são elevados, possibilitando a remoção das entivações. A 
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5 - EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS EM VALAS 
 
A escolha do equipamento de escavação para a execução de um determinado trabalho, 
depende da análise previa dos fatores que influenciam o seu comportamento. 
 
Existem três fatores fundamentais que possibilitam escolher o equipamento (Escavação, 
s.d.): 
- Fatores naturais; 
- Fatores de projeto; 
- Fatores económicos. 
 
Os fatores naturais são os que dependem da natureza dos solos, da sua topografia e da 
existência ou não de nível freático. O primeiro aspeto a ter em especial atenção são as 
características do solo. De seguida observa-se a topografia da zona de intervenção da obra 
que pode ser mais ou menos acidentada. É também importante avaliar a precipitação da 
zona de intervenção dos trabalhos uma vez que este fator influencia diretamente a 
produtividade dos equipamentos (Escavação, s.d). 
 
Os fatores de projeto, indicam a quantidade de trabalho a desenvolver. No projeto é 
descrita a quantidade de terras a escavar, são indicadas as distâncias necessárias a 
percorrer para o transporte das terras quer sejam a vazadouro quer sejam para a aterro e 
indicam também as dimensões das escavações a executar em obra. Quando são 
conhecidos os volumes de terra a movimentar é possível definir o tipo de equipamento a 
utilizar na obra bem como as quantidades de equipamento a afetar a cada tarefa. O número 
de equipamentos de transporte de terras é definido pela distância do transporte bem como 
da capacidade de carga de cada meio de transporte (Escavação, s.d). 
 
Os fatores económicos determinam a escolha dos equipamentos. Um equipamento menos 
pesado consome menos combustível comparativamente com um equipamento mais pesado, 
então este é um fator a considerar na redução dos custos da obra (Escavação, s.d). 
 
Conhecidos todos estes fatores, escolhe-se a solução e as máquinas mais convenientes, de 
modo a maximizar rendimentos e minimizar custos. Para isso, é necessário conhecer as 
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5.1 – Equipamentos mais usados na escavação de valas  
5.1.1 – Escavadoras Giratórias (Rodas e rastos) 
 
O equipamento mais usado para a escavação de valas de maior dimensão é a escavadora 
giratória. As escavadoras giratórias são equipamentos que se movimentam sobre rodas o 
que lhes proporciona mobilidade mais rápida ou movimentam sobre rastos de forma mais 
lenta mas que lhe permite uma maior estabilização da máquina sobre os diversos tipos de 
solos. 
Apesar do enorme peso destes equipamentos, a grande área de contacto com o solo 
permite que as pressões sejam relativamente baixas, a rondar o 1 kg/cm2, dotando-as de 
favorável flutuação em terrenos com baixa capacidade de suporte, boa estabilidade e 
razoável capacidade de tração (Ricardo e Catalani, 2007). 
 

















Figura 25 – Componentes da escavadora giratória 
(Hitachi Construction Machinery Co., Lda. - Manual de operador, 2009) 
 
 
As escavadoras giratórias, são equipamentos que escavam e carregam o material 
proveniente da escavação sobre outro equipamento que posteriormente o transporta para 
local adequado. 
Nome dos componentes 
1 - Balde 
2 - Cilindro do balde 
3 - Braço 
4 - Cilindro do braço 
5 - Cilindro da lança 
6 - Lança 
7 - Depósito do combustível 
8 - Depósito do óleo hidráulico 
9 - Motor 
10 - Contrapeso 
11 - Mecanismo de marcha 
12 - Rasto 
13 - Roda intermédia dianteira 
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Este tipo de equipamento trabalha estacionado, servindo-se da sua capacidade de rotação 
de 360º para melhor desempenhar a sua função.  
As escavadoras giratórias, produzem valas pouco uniformes. A reutilização do material 
escavado no aterro da vala depende somente das suas características. 
 
Para escavar valas em solos brandos é usado o balde, para escavar valas em rocha branda 
é usado o ripper e para escavar valas em rocha dura é usado o martelo hidráulico.  
 
Baldes 
Os baldes podem ter várias formas podendo ser solicitadas ao fabricante para se adaptar ao 
trabalho a executar (Figura 26). Com a aquisição, as máquinas vêm equipadas com um 











Figura 26 – Balde "standard" 
(Hitachi Construction Machinery Co., Lda. - Manual de operador, 2009) 
 
Há baldes sem dentes destinados à regularização de taludes e paredes de canais. Há 








Figura 27 – Balde de regularização (Esq.); Balde perfurado (Dir) 
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Ripper e Martelo 
Para se adaptar aos vários tipos de solos as escavadoras giratórias podem usar acessórios 










Figura 28 – Riper (Esq.); Martelo Hidráulico (Dir.). 
(STET -  www.stet.pt, 2013) 
 
 
As dimensões do equipamento condicionam a escolha do tipo de transporte para as obras 
(Figura 29). Esta configuração dos equipamentos permite identificar os reboques 
apropriadas ao transporte de máquinas e dentro dos limites legais. Os equipamentos de 
maior dimensão exigem que o seu transporte seja assinalado com um, ou dois carros piloto, 
outros ainda necessitam que o transporte seja feito por módulos. Estas dimensões são 







Figura 29 – Dimensões para transporte 
(www.komatsu.com) 
A - Largura da máquina 
B - Altura da máquina 
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Na Figura 30 está representado os raios de ação das escavadoras giratórias, sendo estes 





















Figura 30 – Raios de Acão 
(www.komatsu.com) 
 
Na Tabela 7 vem apresentado o exemplo de três máquinas de escavação mais usadas na 
escavação de valas. É de referir que outras marcas possuem modelos equivalentes aos aqui 
apresentados.  
 
Tabela 7 – Dimensão do equipamento para transporte (elaborado com base nas fichas 
técnicas da marca) 
marca modelo peso (kg) 






KOMATSU PC450-8 44 350 3 490 3 635 11 940 
KOMATSU PC210-8 21 390 2 800 3 035 9 540 
KOMATSU PC130-8 12 380 2 490 2 855 7 590 
A - Altura máxima de escavação 
B - Altura máxima de descarga 
C - Profundidade máxima de escavação 
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5.1.2 – Miniescavadoras Giratórias  
 
As miniescavadoras giratórias são máquinas bastante ligeiras ideais para pequenos 
trabalhos, que de outra forma, só poderiam ser executados recorrendo a ferramentas 
manuais. A Figura 31, representa uma miniescavadora giratória que em tudo é igual à 











Figura 31 – Mini-escavadora Giratória 
(http://www.jcb.com) 
 
5.1.3 – Retroescavadoras 
 
As retroescavadoras têm limitações similares às das escavadoras e requerem ainda mais 
tempo para a abertura da vala. A utilização de ripper e martelos hidráulicos como acessório 
auxiliar também é imprescindível para abrir valas em rocha. 
marca modelo 













C - profundidade 
máxima de 
escavação (mm) 




KOMATSU PC450-8 1 745 1,900 10 915 7 565 7 820 12 025 
KOMATSU PC210-8 1 500 1,680 9 500 6 630 5 380 8 850 
KOMATSU PC130-8 1 000 0,55 8 650 6 210 5 520 8 290 
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marca modelo peso (kg) 
Dimensão do equipamento para transporte 
A - largura 
(mm) 
B - altura 
(mm) 
C - comprimento 
(mm) 
JCB 3CX 7370 2230 3480 5910 
 






É uma máquina de escavação e de movimentação de terras, com um balde dianteiro 
horizontal de grande capacidade e um traseiro montado num braço articulado, ambos com 
acionamento hidráulico, que se movimenta sobre pneus e está equipada com dispositivos 
hidráulicos para a sua estabilização durante a operação de escavação. 
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5.1.4 – Valadoras 
 
As valadoras são equipamentos de escavação que para além de escavarem gerem o 
respetivo material escavado (Figura  33). As valadoras podem ser utilizadas em escavação 
para projetos de pequena escala, como instalações de infraestruturas a pouca profundidade 
ou para projetos de grande escala como a instalação em rocha de condutas a grande 
profundidade, dependendo do modelo utilizado. A profundidade de escavação deste 
equipamento varia em função do modelo utilizado. 
 
As valadoras escavam valas mais rapidamente, definindo o melhor controlo de inclinações. 
Permite valas limpas e estáveis, reduzindo o custo da mão-de-obra. No entanto, a maior 
vantagem do uso de valadoras na escavação de valas é a possibilidade de utilizar o material 
escavado como material de enchimento da vala e eficiência de custos (VERMEER, 2007). 
 
Figura 33 – Valadoras com diferentes capacidades (Vermeer, 2007) 
 
 
As valadoras criam valas uniformes com dimensões específicas numa só passagem. As 




























Figura 34 – Valadoras - características do equipamento (Vermeer, 2007) 
 
 
As valadoras grandes combinam o peso com a elevada potência para atingirem uma 
capacidade de escavação superior. O peso mantém a valadora estável e no traçado 
alinhado. A potência gera a força necessária para a abertura da vala. 
 
A valadora possui um tapete de descarga que transporta os solos escavados para um dos 
lados da máquina, podendo vir a ser posteriormente utilizados como material de enchimento 
da vala. 
 
A lança de escavação suporta a corrente e os bicos para efetuar o processo de corte e 
escavação. As lanças são ajustáveis para diferentes profundidades. 
 
As valadoras grandes podem ser utilizadas para abrirem valas em todos os tipos de terreno, 
incluindo terra vegetal, argilas, xistos e a maioria das rochas. Os conjuntos de escavação 
podem ser facilmente substituídos para aumentar ou diminuir a largura e/ou profundidade da 
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5.2 – Equipamentos mais usados na compactação nas camadas de aterro de 
valas  
 
Existe uma grande diversidade de equipamentos de compactação que podem ser utilizados. 




O saltitão, Figura 35, vem munido de uma base de compactação quase plana, que depois 
de acionada cria movimentos fortes contra o terreno. É muito utilizado na compactação de 
valas estreitas e pouco profundas, e é especialmente usado, com muitos bons resultados, 

















Figura 35 – Dimensões do Saltitão - equipamento ligeiro de compactação 
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5.2.2 – Cilindro apeado 
 
O cilindro apeado é muito útil na compactação das primeiras camadas de terreno, 
imediatamente acima da tubagem instalada, por este ter a capacidade de compactar 
devidamente o terreno sem danificar a tubagem.  
 
























Dimensões do equipamento 
A (mm) B  (mm) C (mm) D (mm) E (mm) 
Dynapac LT600 9" 14.80 230 395 330 680 1,074 
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Tabela 10 – Dimensões do equipamento - cilindro apeado (elaborado com base nas 
fichas técnicas da marca) 
 
 
5.2.3 – Cilindro Montado 
 
A compressão do cilindro montado é obtida pelos rolos compressores e rodas metálicas, 
dotadas de grande peso próprio. A compressão é acrescida pela capacidade de vibração do 
próprio equipamento. 
 
O cilindro montado apresentado na Figura 37, é especialmente usado nas últimas camadas 
de aterro das valas de grande dimensão.  
 
O cilindo montado é o equipamento de compactação usado para compactar as últimas 
















Figura 37 – Cilindro montado - equipamento pesado de compactação 
(www.dynapac.com) 
 
marca modelo Força (kN) 
Dimensões do equipamento 
A - Largura do 
rolo (mm) 
B - Largura 
total  (mm) 
C - Altura 
(mm) 
D - Comprimento 
(mm) 
Dynapac LP6500 21 650 714 1045 2514 
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Tabela 11 – Dimensões do equipamento - cilindro montado (elaborado com base nas 

























marca modelo Força (kN) 
Dimensões do equipamento 
A - Largura do 
rolo 
B - Largura 
total  (mm) 
C -  Comprimento 
(mm) 
D -  Altura 
(mm) 
Dynapac CC1200 27 1200 1310 2395 2640 
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6 - PRINCIPAIS TIPOS DE OBRAS COM ABERTURA DE VALAS 
 
6.1 - Sistema de abastecimento de águas  
 
Um Sistema de Abastecimento de Água pode ser concebido e projetado para atender a 
pequenas povoações ou a grandes cidades, variando nas características e na capacidade 
das suas instalações. Caracteriza-se pela captação de água da natureza, adequação da sua 
qualidade, transporte e distribuição às povoações na quantidade compatível com as suas 
necessidades. 
Como definição, o Sistema de Abastecimento Público de Água é o conjunto de obras, 
instalações, destinados a produzir e a distribuir água à população, em quantidade e 
qualidade compatíveis com as necessidades da população, para fins de consumo 
doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos. 
  
O abastecimento de água é um exemplo onde está presente a escavação de valas para o 
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Os diferentes componentes do sistema de abastecimento público de água são constituídos 
por um conjunto de obras, onde a escavação de valas está presente. 
 
A adução é a operação pela qual a água é conduzida desde a captação até ao local da 
distribuição, ou seja, trata-se de um conjunto de tubagens, acessórios e obras de arte, entre 
as obras de: 
- Captação, a estação de tratamento de água (ETA) e o reservatório de distribuição que 
abastece a rede de distribuição ou entre a  




6.2 - Rede de drenagem de águas residuais domésticas 
 
A água depois de utilizada transforma-se numa água contaminada, tecnicamente 
denominada água residual. As águas residuais domésticas contêm uma elevada carga 
orgânica, bem como grandes quantidades de bactérias e vírus, os quais constituem uma 
ameaça para a saúde pública (Santos, 2011). 
 
O sistema de drenagem de águas residuais define-se como um conjunto de instalações 
destinadas a facultar a captação, transporte, tratamento e descarga em condições sanitárias 
satisfatórias. 
Estes sistemas de drenagem pública de águas residuais são, no essencial, formados por 
redes de coletores, instalações de tratamento (ETAR) e dispositivos de descarga final.  
 
A rede de drenagem de águas residuais (Figura 39) é constituída por coletores, ramais de 
ligação, câmaras de visita e ETAR. Para o assentamento destes elementos da rede é 
necessário proceder à execução de valas. 
 
 









6.3 - Rede de drenagem de águas pluviais 
 
Os principais componentes de sistemas de drenagem de águas pluviais que servem 
aglomerados populacionais são a rede de drenagem, órgãos especiais e instalações 
complementares. Para a instalação destes componentes é necessário proceder à 
escavação de valas e poços. 
A rede de tubagens assegura o transporte dos caudais pluviais afluentes, desde os 
dispositivos de entrada até um ponto de descarga ou destino final. 
 
A rede é constituída, em geral, por coletores de betão de secção circular.  
 
Os órgãos acessórios são os seguintes: 
- Dispositivos de entrada (sarjetas de passeio ou sumidouros) - as sarjetas de passeio são 
dispositivos associados a lancil, com entrada lateral de caudal; os sumidouros são 
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- Câmaras ou caixas de visita - destinadas a facilitar o acesso aos coletores, para 
observação e operações de limpeza e de manutenção. 
 
6.4 - Rede de rega 
 
A rede de rega é feita pelo encaminhamento de água por canais de adução e pode também 
ser encaminhada por tubagens enterradas de grandes dimensões.  
Para a execução dos canais de adução, Fotografia 2, é necessário escavar um canal com 










Fotografia 2 – Sistema de Rega - canal de adução  
 
Para a execução do sistema de rega com tubagens enterradas, é necessário movimentar o 
terreno na execução de escavação de valas. Posteriormente é feito o assentamento da 
tubagem (Fotografia 3) e por fim, é executado o aterro da vala até à última camada, sendo 












Fotografia 3 – Sistema de Rega - Execução de troço de tubagem enterrada 
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O projeto de rega tem que ser uma peça completa, com a informação suficiente e bastante 
detalhada sobre todas as suas componentes, de forma a poder sustentar um projeto técnico 
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7 - ESTUDO DE CASO  
 
No presente capítulo é apresentado o estudo de caso baseado na obra da execução dos 
Blocos de Rega de Ervidel no concelho de Beja. 
Este capítulo está dividido em três partes distintas. Inicia-se com a apresentação da 
empresa responsável pela subempreitada de movimentação de terras em valas. 
Posteriormente, é feita a descrição da obra onde se especifica o troço da mesma, alvo do 
presente estudo de caso. Por fim, são apresentadas as condições técnicas patenteadas no 
projeto e as condições práticas de execução da subempreitada de movimentação de terras 
em valas, comparando-as quanto à sua execução. 
 
7.1 - Apresentação da empresa de movimentações de terras em valas.  
A empresa denominada Transportes Rosalino & Silva, Lda., criada em 1966, é uma 
empresa de movimentação de terras que atua no domínio da construção civil de vias de 
comunicação e infraestruturas. Com sede no Algarve, a empresa adquiriu no Sul de 
Portugal, uma sólida reputação no mercado das Subempreitadas de obras no ramo das 
escavações de grandes volumes. O corpo técnico da Transportes Rosalino & Silva, Lda., 
garante o total cumprimento das exigências dos seus clientes quer ao nível da qualidade 
final do produto quer no cumprimento dos prazos estabelecidos. 
Esta empresa tem um volume de faturação de aproximadamente de dois milhões de euros 
anuais, fruto do trabalho executado na sua área de especialização.  
A empresa possui uma secção de oficinas e armazém que, para além das reparações 
eventualmente necessárias a executar tanto a veículos como a máquinas, tem um papel 
muito importante no planeamento e execução das manutenções a efetuar a toda a 
maquinaria, indispensáveis para oseu bom funcionamento. Apesar das oficinas serem 
constituídas por variados equipamentos de qualidade, por vezes é necessário recorrer a 
serviços exteriores especializados (eletricidade, alinhamento de direção). No armazém é 
organizado todo o material necessário ás reparações e manutenções sob a inspeção do 
responsável. 
O rigoroso conhecimento dos recursos humanos de uma empresa, nomeadamente as 
funções que cada trabalhador exerce, e o local onde as exercem, constituem uma 
importante ferramenta na distribuição mais correta de cada equipa de trabalho. 
 
7.2 - Descrição da obra  
A obra que serviu de base ao presente trabalho é a obra da execução dos Blocos de Rega 
de Ervidel. Estes blocos distribuem-se pelas freguesias de Ferreira do Alentejo, Mombeja, 
Santa Vitória (concelho de Beja), Ervidel e Aljustrel (concelho de Aljustrel). 
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Os Blocos de Rega de Ervidel encontram-se divididos da seguinte forma, Figura 40: 
- Bloco 1 – constituído por uma mancha de rega com 2 770 ha, será beneficiado em baixa 
pressão a partir do Reservatório de Regularização R1 (abastecido por tomada de água no 
canal Ferreira-Penedrão do Circuito Hidráulico Pisão-Roxo); 
- Bloco 2 – irá beneficiar em baixa/média pressão uma área de 2 492 ha a partir do 
Reservatório de Comando R2, sendo os caudais aduzidos pelo primeiro patamar da estação 
elevatória (EE), localizada na margem esquerda da albufeira do Penedrão; 
- Bloco 3 – irá beneficiar uma área de 2 822 ha e será abastecido em alta pressão por um 
segundo patamar da EE referida anteriormente. 











Viana do Alentejo 









Blocos de Ervidel  
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Na Figura 41 vem representada a localização dos Reservatórios R1, R2 e EE. 
 
 
Figura 41 – Localização dos Reservatórios R1, R2 e Estação Elevatória (EE) 
 
 
O Bloco de Rega de Ervidel que foi acompanhado no âmbito do presente Mestrado foi o 
Bloco 2. Para a execução deste Bloco foi necessário escavar mais de 75.000m3 de terras 
em valas, cuja profundidade variou entre 3 e 9metros ao longo dos 23 km de extensão. 
 
O estudo é sobre as movimentações de terras necessárias à implantação da tubagem e aos 
restantes órgãos da rede. 
Para melhor expor este tema optou-se aqui por fazer a análise das movimentações de terras 





Albufeira do Roxo 
 
Ervidel 





Albufeira do Rox  
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7.3 – Condições técnicas de projeto e condições práticas de execução da 
subempreitada de movimentação de terras em valas 
 
No ponto 7.3.1 são apresentadas as principais características de projeto que se pretende 
abordar no presente estudo de caso. As informações contidas neste ponto vão ser alvo de 
posterior análise aquando da exposição das condições práticas de execução da 
subempreitada, presente no ponto 7.3.2 e seguintes. 
 
 
7.3.1 - Perfil tipo e perfil longitudinal de projeto 
 
As peças desenhadas do projeto preveem a execução da escavação da vala com as 




















Figura 42 – Perfil tipo da vala - projeto 
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Na Figura 43 vem representado o excerto do perfil longitudinal de uma das valas da obra, 
onde  a profundidade média atinge os 7 metros. 
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7.3.2  – Piquetagem e implementação topográfica 
 
O Empreiteiro procede à implantação do traçado e piquetagem, com base em alinhamentos 
e cotas de referência fornecidos pelo Dono da Obra. Na piquetagem dos trabalhos são 
utilizadas mestras de alvenaria ou estacas de madeira com 8 a 10 cm de diâmetro de 
cabeça, cravadas pelo menos 50 cm, devendo estas ser numeradas e as cotas das suas 
cabeças ligadas a marcações de referência. O Empreiteiro efetua, de acordo com o Projeto, 
a implantação planimétrica e altimétrica de todas as obras nele incluído, bem como o 
saneamento do terreno na zona de implantação das obras. 
 
7.3.3 – Desmatação e decapagem de terra arável 
 
Dá-se o arranque de árvores quando interfiram com as faixas de implantação das condutas, 
e faz-se o seu transporte a depósito definitivo ou provisório. A decapagem de terra vegetal 
consiste na limpeza e remoção da terra arável, vegetais, raízes, terra vegetal e outros 
elementos que pela sua compressibilidade e/ou deterioração, sejam prejudiciais à execução 
da obra. A decapagem da terra vegetal é a escavação feita na faixa de largura igual à 
largura da vala. É retirada a terra vegetal com elevado teor de matéria orgânica, geralmente 
numa camada que não ultrapassa os 30 cm de espessura. A terra proveniente da 
decapagem é depositada ao longo das valas separadamente dos outros materiais de 
escavação, para posterior aplicação na zona superficial do aterro das valas. Caso não seja 
possível, a terra da decapagem é transportada para depósito temporário. 
 
7.3.4 – Escavações 
 
Todas as escavações a executar para implantação das condutas terão as profundidades, 
dimensões e inclinações dos taludes indicados nos desenhos do projeto. Os produtos da 
escavação poderão ser utilizados na execução dos aterros desde que satisfaçam as 
características especificadas nas peças do projeto. Os produtos utilizáveis na obra serão 
aplicados nos locais definitivos ou colocados em depósitos provisórios. Os produtos da 
escavação que forem inaproveitáveis ou em excesso, deverão ser colocados em locais de 
depósito. Os locais de depósito serão indicados pelo dono de obra ou pela fiscalização. Os 
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Condições do trabalho 
A entivação e o escoramento das escavações e das construções existentes serão 
estabelecidos de modo a impedir movimentos do terreno e danos nas construções e, por 
outro lado, a evitar acidentes com as pessoas que circulam na escavação ou na sua 
vizinhança. Se no decorrer das escavações for encontrada água nascente ou de infiltração, 
tal facto deverá ser imediatamente considerado, no caso de o projeto não prever a respetiva 
drenagem. Os dispositivos de proteção contra as águas de drenagem das escavações só 
devem ser removidos à medida que o estado de adiantamento dos trabalhos o permitir. 
 
 Dimensões das escavações 
Todas as escavações a executar terão as profundidades, dimensões e inclinações dos 
taludes indicados nos desenhos do projeto. Durante a execução dos trabalhos, se tal for 
considerado conveniente, os limites de escavação previamente fixados poderão ser 
alterados pela Fiscalização. Na execução das retificações de cotas de fundações já 
existentes, deverá ser sempre assegurado que nos locais onde haja que baixar a cota da 
superfície das camadas de fundação existentes, as mesmas serão integralmente removidas 
por escavação, sendo as fundações refeitas de acordo com o especificado. Todas as 
escavações a executar para implantação das obras deverão ser executadas de forma que, 
após a compactação, quando necessária, sejam atingidas as profundidades, dimensões e 
inclinações dos taludes indicados nos desenhos do projeto. Deverão tomar-se todas as 
precauções necessárias para que o terreno sob e para além dos limites de escavação seja 
mantido nas melhores condições. 
 
Precauções durante a escavação. 
Para a execução de qualquer obra de escavação de valas é necessário ter em conta 
algumas precauções antes e durante a sua execução. A primeira precaução será a 
avaliação das condições meteorológicas. O trabalho de escavação de valas está sempre 
dependente das condições meteorológicas já que altera as características dos solos, obriga 
à drenagem forçada das águas e reduz drasticamente a produção.  
É necessário, antes do início dos trabalhos, criar um plano pormenorizado da sequência dos 
trabalhos e duração das diversas intervenções de forma a evitar derrapagens 
desnecessárias no planeamento inicialmente estabelecido. 
 
7.3.5 – Aterros 
 
Características dos materiais 
Os materiais a empregar na execução dos aterros poderão ser provenientes de depósitos 
provisórios criados a partir das escavações das valas para implantação das redes de rega, 
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desde que as terras dessa proveniência possuam as características adequadas aos aterros, 
ou de locais de empréstimo indicados no projeto de execução, cujos materiais foram 
devidamente caracterizados, localizados dentro ou fora do aproveitamento hidroagrícola. As 
áreas de empréstimo eventualmente a explorar, são definidas pelo dono de obra. Estas 
deverão ser previamente submetidas a uma limpeza superficial, sendo retirada a camada de 
terra vegetal bem como raízes de plantas e outros elementos prejudiciais à compactação, 
que possam existir. Os materiais provenientes dessa limpeza, impróprios para a execução 
dos aterros, serão depositados de forma mais conveniente e de modo a não se misturarem 
com as terras provenientes das áreas em exploração, por forma a poderem ser utilizados, 
caso apresentem a qualidade exigida, na execução de revestimentos vegetais. 
 
Condições de execução 
Os aterros não se deverão efetuar sobre terreno enlameado, gelado ou coberto de geada ou 
ainda sobre vegetação de qualquer tipo. Os aterros serão executados de acordo com as 
peças desenhadas. As cotas provisórias a dar aos aterros serão tais que, após os 
assentamentos, se atinjam as cotas fixadas com as respetivas tolerâncias. Só deverá ser 
dado início à execução de nova camada de aterro depois da Fiscalização ter procedido à 
vistoria e aprovação da camada anteriormente executada. 
 
Dimensões dos aterros 
A espessura das camadas de aterro, antes da compactação, será de 20 cm. As camadas 
dos aterros das valas compreendem a execução da almofada de assentamento da tubagem, 
proteção da tubagem com material isento de pedras, aterro final com material proveniente 
da escavação e por fim, a reposição da camada de terra vegetal (ver Figura 42). 
 
7.3.6 – Transporte de terras 
 
Os volumes de terra a transportar a vazadouro são os correspondentes à diferença entre o 
volume de escavação e o volume de aterro dos materiais constituintes das fundações, às 
tubagens e às obras acessórias. Sempre que possível as terras sobrantes devem ser 
espalhadas no local, no todo ou em parte, sendo as restantes conduzidas a depósito 
definitivo. 
 
7.3.7 – Análise crítica às condições de projeto 
 
Após análise às condições de projeto, verifica-se que há atividades que não se coadunam 
com o trabalho a executar em obra.  
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Para o tipo de obra que se pretende aqui executar há aspetos que, de imediato, são alvo de 
discordância. Em primeiro lugar, o perfil tipo da obra para a escavação das valas apresenta 
uma configuração de paredes na vertical o que implica a execução da escavação com o 
recurso a entivações. Considerando a grande extensão da obra, fica claro que este 
procedimento aumentaria o prazo e os custos de execução da obra. 
Em segundo lugar é importante analisar a profundidade média de escavação da vala, uma 
vez que a mesma vai condicionar a escolha do equipamento de escavação a usar, e vai 
definir o uso de unidades extensivas das entivações.  
Uma das primeiras atividades da obra é a remoção da terra vegetal. Este trabalho está 
previsto no projeto à largura do perfil tipo da vala. A remoção da terra vegetal deverá ser 
feita á largura da escavadora para proporcionar a segurança e estabilização do 
equipamento deixando completamente desatualizada a pretensão do perfil tipo da vala. 
 
7.4 - Condições práticas de execução da Obra  
 
Neste ponto é feita a descrição pormenorizada do faseamento da obra da construção do 
Bloco de Ervidel. 
 
7.4.1 – Análise dos trabalhos   
 
Antes de se dar início ao trabalho físico em obra é feita uma primeira análise e reflexão 
sobre as peças escritas e desenhadas de projeto. Depois de analisadas, verifica-se que o 
traçado da rede se encontra numa zona de terreno brando e consequentemente fácil de 
escavar. Posto isto, dimensionam-se as equipas de trabalho afetando meios humanos e 
equipamentos para cada frente de trabalho. Idealmente, estes aspetos devem ser tidos em 
conta na fase de orçamentação. 
 
Foi então definida uma equipa de trabalho constituída por equipamento ligeiro de 
escavação, nomeadamente escavadora giratória de rastos com balde e ripper. Afeto a esta 
equipa esteve também um servente e o encarregado de frente de obra. Em estaleiro 
encontrava-se uma bomba submersível que foi usada para retirar a água da chuva de dentro 
das valas e ferramentas ligeiras como enxadas e pás.  
Definidas as equipas é feito o transporte dos equipamentos para as frentes de trabalho e 
para o estaleiro. As máquinas de grande dimensão e de rastos devem ser transportados por 
veículos especiais.  
Foi necessário criar um caminho de serviço de aproximadamente um quilómetro de modo a 
permitir o fácil acesso das viaturas ligeiras e pesadas ao estaleiro da obra.  
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7.4.2 – Piquetagem e implementação topográfica 
 
A equipa da topografia do Empreiteiro implanta o eixo da vala e define as cotas de fundo 
para a execução da vala. Antes do início da escavação a equipa de trabalho inteira-se das 
marcações topográficas implantadas no terreno. Os esclarecimentos são feitos pela equipa 
da topografia diretamente em obra ao encarregado e ao manobrador, facultando todos os 
documentos topográficos dessa frente de trabalho. Os esclarecimentos prestados pelos 
elementos da topografia, nesta fase inicial da obra, são de extrema importância pois evitam 
erros e atrasos relativamente ao programa de trabalhos da obra.   
 
7.4.3 – Desmatação e decapagem de terra arável 
 
A escavação para remover a terra vegetal é feita à largura dos rastos da máquina para criar 
estabilidade ao equipamento, aproximadamente 4m de largura, e para criar também uma 
faixa livre nas laterais da vala. Estas laterais possibilitam a movimentação dos trabalhadores 
e a deposição das ferramentas de trabalho (Fotografia 4). 
 
Para o caso concreto desta obra, verificou-se que a espessura da camada de terra vegetal 
variou entre 0.50m e 1.30m, sendo toda retirada e colocada num dos lados da escavação 
para posterior reutilização no final dos trabalhos na modelação do terreno. 
 
 As peças escritas e desenhadas de projeto preveem quantidades apoiadas na largura do 
perfil tipo da vala e na espessura de 0.30m, ficando aquém das quantidades executadas. 
 
 




Fotografia 4 – Decapagem de terra vegetal  
 
 
A faturação do trabalho de remoção da terra vegetal foi feita pelas dimensões e 
características do estipulado em projeto. No entanto, a execução do trabalho foi feita com 
base nas características encontradas em obra, sendo para isso necessário aumentar os 
volumes de escavação quer na largura quer na espessura da camada da terra vegetal. No 
capítulo seguinte, Análise Económica, será abordado este tema na vertente dos custos 
causados por este acréscimo de volume de terras movimentadas. 
 
7.4.4 – Escavação de valas 
 
Sempre que se prevê movimentar terras para a execução de valas, é mencionado nos 
projetos das obras a obrigatoriedade de usar entivações. 
As entivações são estruturas executadas em fábrica. Cada jogo de entivação tem um custo 
de aquisição elevado, mas possui características de montagem fácil e rápida na vala. 
Podem adaptar-se á largura da vala e aos diâmetros da tubagem a aplicar, bastando para 
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Na obra do bloco de rega de Ervidel, este equipamento de proteção coletiva foi abolido pelo 
empreiteiro, à semelhança do que aconteceu noutras empreitadas dos blocos de rega do 
Alqueva. O motivo que levou a abolir o uso das entivações deveu-se ao facto de estarmos 
perante obras de escavação em valas na ordem de quilómetros de extensão e 
profundidades consideráveis, onde seria necessário aportar à obra um grande número de 
jogos de painéis de entivação. Mais se acrescenta que, neste caso, a instalação da tubagem 
em vala seria dificultada pela existência do escoramento dos painéis. 
 
Para contornar este custo da aquisição de um elevado número de painéis de entivação e a 
dificuldade acrescidas na instalação da tubagem, o empreiteiro optou por criar taludes nas 
paredes das valas e assim manter as valas dentro dos limites de segurança considerados 



















Fotografia 5 – Escavação da vala - Sobrelargura   
 
A sobre-escavação das paredes da vala implica o aumento dos volumes de escavação. O 
trabalho de escavação executado, é contabilizado pelo perfil-tipo da vala previsto no projeto, 
sem considerar a escavação adicional que substitui o uso das entivações nas valas. 
Verifica-se também mais aterro e mais transporte de terras a vazadouro resultante deste 
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O trabalho de escavação de valas está sempre dependente das condições meteorológicas 
já que altera as características dos solos. As valas devem ser escavadas na presença de 
clima com pouca humidade ou seco, evitando sempre que possível a escavação na 
presença de chuva. Deve também ter-se em especial linha de conta a extensão de vala a 
escavar por dia. Quanto maior for essa escavação maior tempo as valas se encontram 
expostas aos agentes climatéricos: chuva, vento e sol. 
 
 
Na obra do bloco de Ervidel, o 
método adotado pelo empreiteiro foi 
escavar as valas continuamente e 
sem interrupções, uma vez que 
ainda não tinha em stock as 
tubagens para aplicar na vala. Os 
quilómetros de vala abertos pelos 
campos alentejanos eram vistos a 
longa distância estando estas valas 
abertas durante várias semanas sem 
se iniciar as atividades de 
assentamento de tubagem e aterro 
da vala. Durante esse tempo houve 
chuva, sol e vento que fez com que 
as paredes das valas se 
desagregassem verificando-se 
fissuras e a desprega contínua de 





Fotografia 6 – Escavação da vala  
 Instabilidade visível das paredes da vala, provocada pelo excesso de tempo de 
exposição do terreno à ação do sol e do vento. 
 
 
Posteriormente, aquando da chegada das referidas tubagens levantou-se o problema da 
falta de segurança em grande extensão das paredes da vala, bem como a reclamação do 
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subempreiteiro do assentamento das tubagens quando referia que o fundo da vala deveria 
estar limpa de torrões e em volta da tubagem apenas ser admitida terra cirandada ou areia.  
Mais tarde e após o assentamento das tubagens, o problema persistiu continuando-se a 
verificar a queda de torrões nas laterais da tubagem. Foi então ordenado que os restantes 
trabalhos de movimentação de terras na atividade de aterro fossem suspensos até que os 
ditos torrões fossem retirados. Foi assim necessário trabalho acrescido. Foi então 
necessário colocar o equipamento com o balde invertido para que os trabalhadores, dentro 
da vala, pudessem, manualmente, limpar os torrões da terra se encontravam ao longo da 
tubagem (Fotografia 7). Só depois deste trabalho executado é que foi possível executar o 






















Fotografia 7 – Escavação da vala - limpeza de torrões da vala 
 
 
Para que a escavação da vala obedeça ao perfil tipo do projeto era necessário recorrer ao 
uso de painéis de entivação.  
As dimensões comerciais dos painéis de entivação, incluindo a altura dos elementos de 
sobreposição, não ultrapassam os 6,00m de altura.  
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Note-se que, grande parte da obra prevê escavar valas com profundidade superior à 
suportada pelos painéis de entivação, tornando inviável o seu uso.  
 
Na Figura 44 é representado o esquema do perfil real da vala executado. 










Figura 44 – Esquema do perfil da vala - executado 
 
A Fotografia 8 mostra um troço da conduta em vala onde é visível a sobrelargura da vala 
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7.4.5 – Aterro das valas 
 
O aterro das valas é executado por camadas controladas desde a base de assentamento da 
tubagem até ao espalhamento da terra vegetal.  
 
A base de assentamento da tubagem é executada com areia fina, devidamente regado e 
compactado, para suportar o peso dos tubos a instalar sem risco de assentamentos. Nesta 
camada é usado um cilindro apeado em toda a sua extensão. 
Depois de colocado o tubo na vala,  é feito o aterro até meia altura da tubagem com material 
fino e isento de pedras. Nesta camada, deve ter-se em atenção a compactação nas laterais 
da tubagem já que a mesma é de difícil acesso. Esta camada deve ser compactada com o 
equipamento saltitão, direcionando-o para a base do tubo e contra as paredes da vala. De 
seguida, é feito aterro até 0,30m acima do extradorso da tubagem. Esta camada deve ser 
executada com materiais provenientes da escavação (após confirmação do teor ótimo) e 
compactado com recurso a cilindro apeado, sem qualquer tipo de vibração, para evitar 
danos na tubagem instalada. As restantes camadas de aterro acima deste, devem ser 
executadas com 0,25m a 0,30m de espessura e devidamente compactadas com o 
equipamento cilindro montado, sendo as últimas camadas submetidas à vibração. Por fim, 
procede-se ao espalhamento da terra vegetal, modelando o terreno o mais 
aproximadamente possível das suas condições iniciais.  
 
7.5 - Análise económica 
 
No presente subcapítulo pretende-se fazer a comparação dos custos entre a escavação 
executada pelo perfil tipo patenteado no projeto e a escavação executada em obra.  
 
 7.5.1 - Análise económica da escavação das valas executadas pelo perfil tipo de 
projeto 
 
O perfil tipo da vala do projeto prevê a execução das paredes das valas na vertical 
garantindo a largura regulamentar transcrita no excerto do decreto regulamentar 

























Na obra em estudo, foi aplicada tubagem 1400mm em betão com alma de aço com 














A largura da vala de acordo com o art.º 26 do decreto regulamentar 23/95 (Anexo III) é de 


























Figura 47 – Largura da vala pelo perfil tipo de projeto 
 
 
Considerando que estamos perante uma profundidade média de 7.00m chegamos ao 
volume aproximado de 17m3/m de vala escavada. 
 
Por outro lado, tal como anteriormente referido, para garantir a escavação da vala conforme 
o perfil-tipo de projeto é necessário recorrer ao uso de painéis de entivação.  
 
No Anexo IV apresenta-se a proposta de aluguer de painéis de entivação mais vantajosa, 
resultante do mapa comparativo elaborado.  
Para o aluguer deste tipo de equipamento de proteção coletiva tem-se, então, 789.90€/mês, 
ou seja 26.33€/dia/jogo de entivação. 
 
O equipamento utilizado para a escavação da vala é uma escavadora giratória de rastos. 
Este equipamento tem um custo unitário compreendido entre 85 a 90€/hora (inclui custo 
com amortização do equipamento, manobrador e combustível), ou seja aproximadamente 
700€/dia 
 
A escavação executada por dentro dos painéis de entivação é mais demorada, em primeiro 
lugar pelo tempo necessário à montagem, instalação e remoção da entivação e, em 
segundo lugar pelos obstáculos encontrados dentro dos próprios painéis de entivação, os 
chamados extensores (Anexo V). 
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Mais se acrescenta que a escavação se vê também limitada pelo número de painéis de 
entivação disponíveis.  
 
A empresa executante da obra dispõe de três conjuntos de painéis de entivação que 
perfazem uma extensão de 10.00m de vala. Estes conjuntos só podem ser removidos após 
a realização do trabalho de escavação, instalação da tubagem e aterro da vala até à cota do 
terreno, demorando este procedimento um dia de trabalho. Neste caso, o rendimento de 
escavação diário é de, aproximadamente, 170m3/dia. 
 
Na tabela seguinte foi introduzida esta informação obtendo-se o preço unitário da 
escavação da vala, pelo perfil tipo de projeto, recorrendo ao uso dos painéis de entivação: 
 
 
Tabela 12 – Ficha de custos diretos de produção – perfil-tipo de projeto 
 
FICHA  DE CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO 
 PROJETO  
Mão de Obra: Custo por dia Rendimento ou % Custo por especialidade 
Encarregado 160,00 € 100% 160,00 € 
Servente 64,00 € 200% 128,00 € 
    
Total do custo de mão 
de obra : 
288,00 € 
        
Equipamento: Custo por dia Rendimento ou % Custo por equipamento 
Escavadora giratória com 
manobrador e gasóleo 
700,00 € 100% 700,00 € 
painéis de entivação - jogo 26,33 € 300% 79,00 € 
    
Total dos custos de 
equipamento  779,00 € 
    Preço unitário    6,28 €/m3 
        
Rendimento 170,00 m3/dia   
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Da ficha de custos apresentada chega-se ao preço unitário de 6.28€/m3 para a escavação 
obedecendo ao perfil tipo da obra e recorrendo aos painéis de entivação. 
 
 
7.4.2 - Análise económica da escavação das valas executadas na obra 
 
A forma encontrada para maximizar a produção, reduzir os custos e cumprir com o prazo 
global da obra foi abolir a utilização dos painéis de entivação. O empreiteiro optou, então,  
por violar o perfil-tipo do projeto criando taludes nas paredes da vala (taludes 2:1) de acordo 
com o ângulo de atrito interno estudado na Tabela 5.  
Com esta solução manteve-se a segurança dos trabalhadores e aumentou-se a produção.   
Faz-se notar que a utilização desta geometria, não implicou necessidade de alteração dos 
limites de expropriação 
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Considerando que estamos perante uma profundidade média de 7,00m chegamos ao 
volume aproximado de 28,51m3/m de vala escavado. 
O equipamento utilizado para a escavação da vala é uma escavadora giratória. Este 
equipamento tem um custo unitário compreendido entre 85 a 90€/hora (inclui custo com 
amortização do equipamento, manobrador e combustível), ou seja aproximadamente 
700€/dia. 
 
Para se obter o rendimento por este perfil, foi feita uma análise da produção conseguida em 
duas semanas de trabalho. Uma semana de trabalho com boas condições climáticas e uma 
semana com períodos intensos de chuva.  
Assim, chegou-se a uma produção média de escavação de vala de 50.00m/dia o que 
representa o rendimento de escavação diário de aproximadamente 1.425,50m3/dia.  
 
Na tabela que se segue foi introduzida toda esta informação e chegou-se ao preço unitário 
da escavação da vala real escavada: 
 
Tabela 13 – Ficha de custos diretos de produção – perfil da escavação real executada 
 
FICHA  DE CUSTOS DIRECTOS DE PRODUÇÃO 
  OBRA 
Mão de Obra : Custo por dia Rendimento ou % Custo por especialidade 
Encarregado 160,00 € 100% 160,00 € 
Servente 64,00 € 200% 128,00 € 
    Total do custo de m.d.o  288,00 € 
        
Equipamento : Custo por dia Rendimento ou % Custo por equipamento 
Escavadora giratória com 
manobrador e gasóleo 
700,00 € 100% 700,00 € 
    
Total dos custos de 
equipamento  700,00 € 
    Preço unitário    0,69 €/m3 
        
Rendimento 1.425,50 m3/dia   
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Da ficha de custos apresentada chega-se ao preço unitário de 0,69€/m3 para a escavação 
executada.  
 
Na tabela que se segue é apresentado o resumo dos volumes escavados pelo perfil-tipo de 
projeto e o volume real escavado.  
 





Total escavado por 
tipo de perfil (m3) 
Perfil-tipo de projeto 7.000,00 17,000 119.000,000 
Perfil real executado 7.000,00 28.510 199.570,000 
 
 
Daqui se pode concluir que foram escavados, a mais, 80.570,00m3 comparativamente 
com o volume previsto no projeto, o que representa uma percentagem de +68% em 
volume. 
 
A faturação da totalidade da obra assumiria então os seguintes valores: 
 
Tabela 15 – Faturação por perfil 
Perfil 
Total escavado por 
tipo de perfil (m3) 
P. unitário (€) Faturação 
Perfil-tipo de projeto 119.000,000 6,28€ 747.320,00€ 
Perfil real executado 199.570,000 0,69€ 137.703,30€ 
 
 
Da Tabela 15 verifica-se que, embora o volume de escavação previsto pelo perfil-tipo de 
projeto seja menor, é mais vantajoso escavar a vala pelo perfil adotado na obra, pois a 
produção diária alcançada é cinco vezes superior, ou seja, pelo perfil tipo da vala escava-se 
10m/dia e pelo perfil adotado na obra escava-se, em média, 50m/dia. 
 
É importante rever o perfil tipo patenteado no projeto para este tipo de obras. É correto 
interpretar a escavação de valas de forma diferenciada para cada tipo de obras. Deve ser 
previsto um perfil tipo de escavação de valas perfeitamente adaptado à natureza da obra 
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8 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 41 821 DE 
AGOSTO DE 1958  
 
Relativamente à legislação aplicável a trabalhos de movimentação de terras em valas, 
Decreto nº 41 821 de Agosto de 1958 - Regulamento de Segurança no Trabalho da 
Construção Civil, considera-se necessário proceder à avaliação e adaptação da legislação 
às necessidades atuais. 
 
O referido Decreto não se adequa às novas técnicas e materiais utilizados nas  obras de 
escavação de valas. 
 
Após a análise cuidada ao Decreto nº 41 821 de Agosto de 1958, propõem-se algumas 
atualizações e alterações aos artigos referentes aos trabalhos de escavações. 
 
Seguidamente, apresenta-se sob a forma de texto em duas colunas, os excertos do texto do 
Decreto nº 41821 de Agosto de 1958 na coluna da esquerda e, o texto proposto na coluna 
da direita, seguido de figuras esquemáticas ilustrativas das situações assinaladas 




























































Decreto nº 41 821 
(Proposta de alteração) 
 


















Art. 68º … 
 
 
Art.69º Desde que devidamente justificado, técnica e 
cientificamente, pode ser apresentada outra solução 









Abertura de valas 
 
Art. 70º A escavação para a abertura de valas é feita 
de três formas para garantir a segurança: 
 
a) nos casos em que a escavação seja executada 
sem o recurso a entivações devem ser 
executados taludes com a inclinação do 
terreno natural (Desenho 5 do Anexo I). 
b) para profundidades até 3.70m usa-se o perfil-
tipo  do Desenho 6 (Anexo I); 
c) para profundidades superiores a 3.70m 
executa-se o misto de banqueta talude 
obedecendo o talude à inclinação do terreno 
natural (Desenho 7 do Anexo I); 
 
Art. 71º Devem ser criadas condições que permitam o 
fácil acesso para o interior e para o exterior das valas. 
 
Art. 72º Devem ser criadas condições que permitam a 
ventilação da zona dos trabalhos de acordo com a 
profundidade da vala e a largura. 
 
 







































Art. 73º A entivação de uma frente de escavação 
compreende elementos metálicos verticais e horizontais 
ligados entre si através de outros elementos que 
suportam os impulsos do terreno. Os componentes da 
entivação são: 
- Painel de entivação; 
- Calha para aplicação de extensores; 
- Cogumelos; 
- Cavilhas grandes; 
- Porcas de cogumelo; 
- Extensor; 
- Extensão (Aumentos de largura); 
- Cavilha pequena (extensão) 
- Cavilha pequena para o exterior; 
- Painel de entivação 
 
O Desenho 1 e 2 do anexo I, representam os 






A unidade base da entivação (H1) pode ser aumentada 
com a instalação da unidade extensiva (H2) para 
aumentar a profundidade da vala entivada (Desenho 3 do 
Anexo I). 
 
Art. 74º A espessura dos painéis de entivações metálicas 
varia entre os 0.06m e 0.10m para profundidades até 
7,00m. Para profundidades superiores a entivação deve 
ter, no mínimo, 0.15m de espessura. 
 
1) O uso de painéis de entivação em madeira e seus 
derivados podem assumir as mesmas espessuras ou 
outras desde que devidamente certificados. 
 
Art. 75º As escoras utilizadas na entivação (Desenho 4 
do Anexo I) devem obedecer às seguintes condições: 
 
a) A secção e o afastamento dos elementos 
destinados a suportar diretamente os impulsos 
são calculados em função da natureza do 
terreno, da profundidade da escavação e do nível 
freático de modo a oferecerem uma resistência 
adequada. 
b) Devem ser instaladas de acordo com a 
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1 - Painel de entivação; 
2 - Calha para aplicação de extensores; 
3 - Cogumelos; 
4 - Cavilhas grandes; 
5 - Porcas de cogumelo; 
6 - Extensor; 
7 - Extensão (Aumentos de largura); 
8 - Cavilha pequena (extensão) 
9 - Cavilha pequena para o exterior; 
10 - Painel de entivação 
4 - Cavilhas grandes; 
13 - Pratos protetores do painel; 
14 - Kit de ligação (painel base/extensivo); 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*representa apenas um exemplo da informação a apresentar na legislação. Foi escolhido este fabricante pois é o que 
apresenta mais pormenor. 
 
 





































H1 - Unidade de base; 
H2 - Unidade extensiva. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
*representa apenas um exemplo da informação a apresentar na legislação. Foi escolhido este fabricante pois é o que 
apresenta mais pormenor. 
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9 - CONCLUSÕES FINAIS 
 
Da elaboração deste trabalho, são retiradas várias conclusões sobre a escavação de valas. 
Em primeiro lugar é fundamental referir a importância da fase de projeto. O projeto deve 
refletir todos os trabalhos a executar na obra para levar ao cumprimento de prazos. O 
projeto deve prever a escavação de valas numa abordagem mais aprofundada e mais 
adequada a cada tipo de obras. Deve também apresentar uma maior pormenorização e 
adaptação ao trabalho que é executado em obra bem como deve prever um perfil-tipo 
exequível em obra, prático e claro, que preveja quantidades reais. 
 
Em obras de escavação de valas deve escolher-se o equipamento adequado à escavação 
para cada tipo de solos. Desta forma é possível atingir-se o máximo rendimento com a 
devida qualidade e segurança na execução dos trabalhos. 
 
Conclui-se também que esta atividade deve apoiar-se na sistematização dos processos nela 
envolvidos de forma a evitar derrapagens orçamentais. 
 
No campo económico, a análise feita no estudo de caso apresentado, para determinadas 
características da obra e da capacidade financeira da empresa, conclui-se que abdicando do 
perfil tipo preconizado no projeto com taludes na vertical e escavando as valas com taludes 
cuja inclinação é igual ao ângulo atrito interno é possível aumentar a produção da obra, 
baixando consideravelmente os custos.   
 
Neste trabalho, propõe-se a atualização da legislação vigente, nomeadamente o Decreto 41 
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